CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
LOCAL E TRECHO: LINHA LEOPOLDINA
ÁREA: 3.359,13 m²
BDI: 25,54% Ordinário | 15,00 % Insumos Asfálticos
ENCARG. SOCIAIS: SICRO | JANEIRO/2026
REFERÊNCIA: SINAPI-3/2026-RS / SICRO-1/2026-RS / ANP-3/2026-RS

SCALO
ARQUITETURA • ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
	TOTAL GERAL	**R$ 855.696,63**	**100,00%**	**% ACUM.**	**15,78%**	**58,11%**	**100,00%**
				%	**15,78%**	**42,33%**	**41,89%**
				R$	**R$ 135.028,69**	**R$ 362.223,26**	**R$ 358.444,68**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**R$ 64.293,80**	**7,51%**	%	33,33%	33,33%	33,33%
				R$	R$ 21.431,27	R$ 21.431,27	R$ 21.431,27
2	**PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAVIMENTAÇÃO**	**R$ 113.280,47**	**13,24%**	%	70,00%	30,00%	
				R$	R$ 79.296,33	R$ 33.984,14	R$ -
3	**DRENAGEM**	**R$ 68.602,19**	**8,02%**	%	50,00%	50,00%	
				R$	R$ 34.301,10	R$ 34.301,10	R$ -
4	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$ 454.177,93**	**53,08%**	%		60,00%	40,00%
				R$	R$ -	R$ 272.506,76	R$ 181.671,17
5	**LIGANTES ASFÁLTICOS**	**R$ 118.614,42**	**13,86%**	%			100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ 118.614,42
6	**SINALIZAÇÃO**	**R$ 25.921,43**	**3,03%**	%			100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ 25.921,43
8	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**	**R$ 10.806,39**	**1,26%**	%			100,00%
				R$	R$ -	R$ -	R$ 10.806,39

MARCELO SCHROER:56972105072
Assinado de forma digital por MARCELO SCHROER:56972105072

DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064
Assinado de forma digital por DEANGELIS ELOI RADAELLI SCAVAZZA:02038172064
Dados: 2026.06.12 10:11:01 -03'00'