CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA - DRENAGENS PLUVIAIS
LOCAL - Trechos definidos - Município de Colinas/RS - 95895-000

Item.	Discriminação	Mês - 01	Mês - 02
1	OBRA 01	100%	
2	OBRA 02	100%	
3	OBRA 03		100%
4	OBRA 04		100%

Colinas, 11 de novembro de 2025.

HELEM JOHANNA BASTIAN:02859340076
Assinado de forma digital por HELEM JOHANNA BASTIAN:02859340076
Dados: 2025.11.11 16:08:40 -03'00'

Hélem Johanna Bastian
Eng. Civil CREA/RS 266.646

MARCELO SCHROER:56972105072
Assinado de forma digital por MARCELO SCHROER:56972105072
Dados: 2025.11.12 08:23:54 -03'00'

Marcelo Schroer
Prefeito Municipal de Colinas/RS