ORÇAMENTO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAMUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS

OBJETO: RUA BORGES DE MEDEIROS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$)	%	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.053,73	4,19%	**25,00%**	9.013,43	**55,00%**	19.829,55	**20,00%**	7.210,75
2	SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM	35.317,13	4,11%	**50,00%**	17.658,57	**50,00%**	17.658,57		-
3	DRENAGEM	159.754,24	18,57%	**50,00%**	79.877,12	**50,00%**	79.877,12		-
4	PAVIMENTAÇÃO	583.680,18	67,87%	**25,00%**	145.920,05	**40,00%**	233.472,07	**35,00%**	204.288,06
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.738,83	1,13%		-		-	**100,00%**	9.738,83
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.648,82	3,91%	**25,00%**	8.412,21	**50,00%**	16.824,41	**25,00%**	8.412,21
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.861,32	0,22%		-		-	**100,00%**	1.861,32
TOTAL ORÇADO		**860.054,25**	**100,00%**						
TOTAL POR PERIODO				**30,33%**	**260.881,37**	**42,75%**	**367.661,72**	**26,92%**	**231.511,16**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**30,33%**	**260.881,37**	**73,08%**	**628.543,09**	**100,00%**	**860.054,25**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE AGOSTINI
Data: 13/07/2026 14:21:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Agostini
Engenheiro Civil - CREA/RS 174.594
Município de Presidente Lucena