ORÇAMENTO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAMUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS

OBJETO: **RUA EUCLIDES DA CUNHA**

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$)	%	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.448,58	5,33%	**25,00%**	8.612,15	**55,00%**	18.946,72	**20,00%**	6.889,72
2	SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM	31.309,64	4,84%	**50,00%**	15.654,82	**50,00%**	15.654,82		-
3	DRENAGEM	118.657,29	18,35%	**50,00%**	59.328,65	**50,00%**	59.328,65		-
4	PAVIMENTAÇÃO	413.447,34	63,92%	**25,00%**	103.361,84	**40,00%**	165.378,94	**35,00%**	144.706,57
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	16.097,95	2,49%		-		-	**100,00%**	16.097,95
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.954,28	4,79%	**25,00%**	7.738,57	**50,00%**	15.477,14	**25,00%**	7.738,57
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.861,32	0,29%		-		-	**100,00%**	1.861,32
TOTAL ORÇADO		**646.776,40**	**100,00%**						
TOTAL POR PERIODO				**30,10%**	**194.696,02**	**42,49%**	**274.786,26**	**27,41%**	**177.294,13**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**30,10%**	**194.696,02**	**72,59%**	**469.482,28**	**100,00%**	**646.776,40**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE AGOSTINI
Data: 13/07/2026 14:21:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Agostini
Engenheiro Civil - CREA/RS 174.594
Município de Presidente Lucena