PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

DATA: 02/08/25
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

											BDI	25,49%
ITEM	**SERVIÇOS**	**ÍNDICE**	**30**	**% NO PERIODO**	**60**	**% NO PERIODO**	**90**	**% NO PERIODO**	**120**	**% NO PERIODO**	**VALOR SERVIÇO C/ BDI**	**VALOR PLANILHA S/ BDI**
02	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	6,72%	19.940,50	100,00%							19.940,50	15.889,74
03	MOVIMENTO DE TERRA	5,50%	16.336,28	100,00%							16.336,28	13.017,69
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	7,65%	18.161,17	80,00%	4.540,29	20,00%					22.701,47	18.089,84
05	ALVENARIA - VEDAÇÃO	12,85%			32.419,81	85,00%	5.721,14	15,00%			38.140,95	30.392,91
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,02%	2.412,14	80,00%	603,04	20,00%					3.015,18	2.402,67
07	COBERTURA	13,04%					30.964,11	80,00%	7.741,03	20,00%	38.705,14	30.842,49
08	REVESTIMENTOS	31,02%			27.613,95	30,00%	55.227,89	60,00%	9.204,65	10,00%	92.046,48	73.347,95
09	ESQUADRIAS	9,39%			2.787,71	10,00%	22.301,65	80,00%	2.787,71	10,00%	27.877,06	22.214,05
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4,05%			1.202,44	10,00%	9.018,29	75,00%	1.803,66	15,00%	12.024,38	9.581,72
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7,18%			6.392,89	30,00%	6.392,89	30,00%	8.523,85	40,00%	21.309,63	16.980,74
12	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	0,76%							2.241,74	100,00%	2.241,74	1.786,35
13	IMPLANTAÇÃO	0,81%			724,60	30,00%	1.328,44	55,00%	362,30	15,00%	2.415,35	1.924,69
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	56.850,10	19,16%	76.284,72	25,71%	130.954,41	44,13%	32.664,94	11,01%	296.754,16	236.470,84
VALOR PROPOSTO		**R$ 296.754,16**	**56.850,10**	19,16%	**76.284,72**	25,71%	**130.954,41**	44,13%	**32.664,94**	11,01%	**296.754,16**	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%										
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			56.850,10	19,16%	133.134,82	44,86%	264.089,23	88,99%	296.754,16	100,00%		

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
Data: 13/10/2025 13:24:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação