MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

OBRA: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA RUA DR. CARLOS EMÍLIO HARDEGGER
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO (R$)	UNID.	PRAZO		
				1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS
1	SERVIÇOS INICIAS-FINAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	39.120,26	% do Item	45,07	24,77	30,16
			R$	17.630,86	9.691,52	11.797,89
2	TERRAPLENAGEM	309.191,03	% do Item	39,00	61,00	-
			R$	120.584,50	188.606,53	
3	DRENAGEM	46.165,67	% do Item	23,00	77,00	-
			R$	10.618,10	35.547,57	
4	PAVIMENTAÇÃO	236.515,18	% do Item	-	44,00	56,00
			R$		104.066,68	132.448,50
5	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	87.344,55	% do Item	-	45,00	55,00
			R$		39.305,05	48.039,50
TOTAL MENSAL (R$)				148.833,46	377.217,34	192.285,89
TOTAL ACUMULADO (R$)				148.833,46	526.050,80	718.336,69
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				20,72	73,23	100,00
TOTAL GLOBAL (R$)				718.336,69		

Santa Cruz do Sul, 29 de setembro de 2026.

LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN:05489285680

Assinado de forma digital por LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN:05489285680
Dados: 2026.10.01 13:33:58 -03'00'

LUCIANO DE MEDEIROS DELLINGHAUSEN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 133306

VANIR RAMOS DE AZEVEDO

Assinado de forma digital por VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2026.10.02 08:37:32 -03'00'

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA