Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Orçamento Cobertura EMEF Willy C. Froelich	SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul FDE - 04/2026 - São Paulo EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro	21,4%	Desonerado: Horista: Sinapi - 96,12% Mensalista: Sinapi - 56,67%

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL

VIVER AQUI É BOM DEMAIS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	SERVIÇOS PRELIMINAR	100,00% 98.025,44	30,00% 29.407,63	14,00% 13.723,56	14,00% 13.723,56	14,00% 13.723,56	14,00% 13.723,56	14,00% 13.723,56
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 2.722,42	40,00% 1.088,97	60,00% 1.633,45				
3	FUNDAÇÕES	100,00% 46.329,33		40,00% 18.531,73	60,00% 27.797,60			
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 312.000,30		40,00% 124.800,12	40,00% 124.800,12	20,00% 62.400,06		
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 127.032,80			30,00% 38.109,84	50,00% 63.516,40	20,00% 25.406,56	
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 13.727,25				40,00% 5.490,90	60,00% 8.236,35	
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 59.746,78					40,00% 23.898,71	60,00% 35.848,07
8	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 13.164,70		30,00% 3.949,41	40,00% 5.265,88	30,00% 3.949,41		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 10.862,80		20,00% 2.172,56	30,00% 3.258,84	30,00% 3.258,84	20,00% 2.172,56	
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 29.404,33			30,00% 8.821,30	40,00% 11.761,73	30,00% 8.821,30	
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 61.238,10					20,00% 12.247,62	80,00% 48.990,48
Porcentagem			3,94%	21,29%	28,64%	21,19%	12,21%	12,73%
Custo			30.496,60	164.810,83	221.777,13	164.100,90	94.506,66	98.562,10
Porcentagem Acumulado			3,94%	25,23%	53,87%	75,06%	87,27%	100,0%
Custo Acumulado			30.496,60	195.307,43	417.084,56	581.185,46	675.692,12	774.254,25

Erika Melotti
Arquiteta Urbanista CAU 84761-5

Daniel Canterle Ulrich
Engenheiro Civil CREA/RS 222841