CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEP	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDI**	**1.702,70**	% Período:		100,00%										
1.1.	ADMINSTRAÇÃO LOCAL	-	% Período:												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	-	% Período:												
1.2.1.	ESTACAS	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS	1.702,70	% Período:		100,00%										
1.3.1.	VIGAS	-	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
					40,00%	30,00%	30,00%								
1.3.2.	PILARES	-	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.3.3.	LAJE	-	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.3.4.	PAREDES EM CONCRETO	-	% Período:		30,00%	70,00%									
					30,00%	70,00%									
1.3.5.	REFORÇO ESTRUTURAL	1.702,70	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.3.6.	ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS	-	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.4.	SISTEMA ELÉTRICO	-	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	SISTEMA HIDRÁULICO	-	% Período:												
					50,00%	50,00%									
1.5.1.	ÁGUA FRIA	-	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.2.	ESGOTO	-	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.6.	SISTEMA DE GÁS	-	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS	-	% Período:												
						100,00%									
1.7.1.	PEITORIL E SOLEIRA	-	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.7.2.	PORTAS	-	% Período:			20,00%	80,00%								
						20,00%	80,00%								
1.7.3.	JANELAS	-	% Período:			20,00%	80,00%								
						20,00%	80,00%								
1.7.4.	PINTURA E ACABAMENTO	-	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.8.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	-	% Período:				30,00%	70,00%							
							30,00%	70,00%							
1.9.	COBERTURA	-	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.10.	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHC	-	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.11.	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES	-	% Período:												
								100,00%							
1.11.1.	ARGAMASSAS - PISOS, PAREDES E TETO	-	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
					40,00%	30,00%	30,00%								
1.11.2.	REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TE	-	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
						30,00%	30,00%	40,00%							
1.12.	JARDINAGEM	-	% Período:			30,00%	70,00%								
						30,00%	70,00%								
1.13.	LIMPEZA FINAL	-	% Período:					100,00%							
								100,00%							
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE MARIPÁ-PR	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEP	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PEROLA INDEPENDENTE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 1.702,70

Período:	%:		100,00%										
	Repasse:		-										
	Contrapartida:		1.702,70										
	Outros:		-										
	Investimento:		**1.702,70**										
Acumulado:	%:	0,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	-	1.702,70										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**-**	**1.702,70**										

MARIPÁ-PR
Local

sexta-feira, 17 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS
CREA/CAU: CAU-PR A147971-7
ART/RRT: RRT 16881415

FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Assinado de forma digital por FERNANDA DUARTE GUILHERME PARIS:08958806958
Dados: 2026.07.17 10:11:32 -03'00'