PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		SAM	69	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	59	Repasse do Concedente	R$	1.000.000,00	76,08%
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		LOTE nº	1	Data	18/11/2025	Dias	70	Data	06/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	314.414,49	23,92%
Quantidade:	1.607,91	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.314.414,49	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início		6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26	11/9/26	12/10/26	12/11/26	13/12/26	13/1/27									
	Data Fim		8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26	10/8/26	10/9/26	11/10/26	11/11/26	12/12/26	12/1/27	12/2/27									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**4.411,76**	0,34
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	55,74	5,92			38,34														3	**36.858,11**	2,80
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	**6.456,24**	0,49
4	ESTRUTURAS	%	51,84	16,26		31,90															3	**87.649,24**	6,67
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%								29,83	35,09	35,09									3	**338.238,96**	25,73
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	7,48	4,26					7,68	11,49				69,10							5	**117.213,45**	8,92
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			2,06	97,94															2	**20.370,05**	1,55
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		34,42	17,49		7,92	15,82	10,69				10,85	2,81							7	**284.064,50**	21,61
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	1,48		17,13	17,13	17,13	17,13	17,13		0,36	3,40	6,69	2,41							10	**398.901,57**	30,35
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%			13,35								86,65								2	**20.250,61**	1,54
	TOTAIS																					1.314.414,49	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	3.356,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.356,45	0,26%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1.055,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.055,31	0,08%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	15.630,90	1.658,67	-	-	10.751,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28.041,47	2,13%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	4.914,58	521,51	-	-	3.380,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.816,64	0,67%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	4.911,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.911,88	0,37%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	1.544,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.544,36	0,12%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	34.571,39	10.840,27	-	21.271,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66.683,10	5,07%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	10.869,75	3.408,34	-	6.688,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.966,14	1,60%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	76.755,13	90.287,69	90.287,69	-	-	-	-	-	-	-	-	3	257.330,51	19,58%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	24.132,93	28.387,76	28.387,76	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80.908,45	6,16%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	6.668,19	3.795,09	-	-	-	-	6.849,13	10.242,95	-	-	-	61.620,05	-	-	-	-	-	-	5	89.175,41	6,78%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	2.096,57	1.193,23	-	-	-	-	2.153,47	3.220,53	-	-	-	19.374,24	-	-	-	-	-	-	5	28.038,04	2,13%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	318,91	15.178,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15.497,43	1,18%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	100,27	4.772,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.872,62	0,37%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	74.387,86	37.806,43	-	17.113,32	34.180,44	23.097,28	-	-	-	23.458,38	6.071,14	-	-	-	-	-	-	7	216.114,85	16,44%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	23.388,62	11.886,89	-	5.380,68	10.746,83	7.262,12	-	-	-	7.375,65	1.908,86	-	-	-	-	-	-	7	67.949,65	5,17%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	4.504,93	-	51.989,54	51.989,53	51.989,53	51.989,53	51.989,53	-	1.084,88	10.303,56	20.313,07	7.328,24	-	-	-	-	-	-	10	303.482,34	23,09%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	1.416,42	-	16.346,26	16.346,26	16.346,26	16.346,26	16.346,26	-	341,10	3.239,59	6.386,72	2.304,10	-	-	-	-	-	-	10	95.419,23	7,26%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	2.056,74	-	-	-	-	-	-	-	13.349,82	-	-	-	-	-	-	-	2	15.406,56	1,17%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	646,67	-	-	-	-	-	-	-	4.197,38	-	-	-	-	-	-	-	2	4.844,05	0,37%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	69.643,74	90.681,89	92.171,62	88.439,49	79.854,75	86.169,97	81.935,94	86.998,08	91.372,57	100.591,25	57.121,27	75.019,43	-	-	-	-	-	-	12	1.000.000,00	76,08%
C		CONTRAPARTIDA	R$	21.896,99	28.511,70	28.980,09	27.806,66	25.107,49	27.093,09	25.761,85	27.353,46	28.728,86	31.627,35	17.959,75	23.587,20	-	-	-	-	-	-	12	314.414,49	23,92%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	91.540,73	119.193,59	121.151,71	116.246,15	104.962,24	113.263,06	107.697,79	114.351,54	120.101,43	132.218,60	75.081,02	98.606,63	-	-	-	-	-	-	12	1.314.414,49	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	6,96%	9,07%	9,22%	8,84%	7,99%	8,62%	8,19%	8,70%	9,14%	10,06%	5,71%	7,50%								1.314.414,49	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	6,96%	16,03%	25,25%	34,09%	42,08%	50,70%	58,89%	67,59%	76,73%	86,79%	92,50%	100,00%								**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
PAULO CEZAR DE ANDRADE - CAU A81323-0 - ART/RRT Nº 16137498		**JAIME DA SILVA STANG**	JAIME DA SILVA STANG:71824634900 Assinado de forma digital por JAIME DA SILVA STANG:71824634900 Dados: 2025.11.18 11:04:48 -03'00'	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**18/11/2025 - ter**

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO CEZAR DE ANDRADE
Data: 18/11/2025 10:54:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br