Obra
Rua Coberta CTISM

B.D.I.
21,05%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	21,00%	18,00%	29,00%	32,00%
		126.725.50	26.612,36	22.810,59	36.750,40	40.552,16
2	SERVIÇOS INICIAIS, TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		64.234.46	25.693,78	12.846,89	12.846,89	12.846,89
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%		
		14.340.28	7.170,14	7.170,14		
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	100,00%	80,00%	20,00%		
		120.236.52	96.189,22	24.047,30		
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		100,00%		
		53.929.80		53.929,80		
6	COBERTURA	100,00%			60,00%	40,00%
		321.875.98			193.125,59	128.750,39
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
		37.935.86	18.967,93	15.174,34	3.793,59	
8	REVESTIMENTOS	100,00%		80,00%	20,00%	
		15.289.78		12.231,82	3.057,96	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%		
		6.075.92		6.075,92		
10	PINTURA	100,00%				100,00%
		7.458.80				7.458,80
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	10,00%	10,00%		80,00%
		80.396.72	8.039,67	8.039,67		64.317,38
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		12.567.07				12.567,07
Porcentagem			**21,21%**	**18,85%**	**28,98%**	**30,95%**
Custo			**182.673,09**	**162.326,48**	**249.574,41**	**266.492,72**
Porcentagem Acumulado			**21,21%**	**40,07%**	**69,05%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**182.673,09**	**344.999,57**	**594.573,98**	**861.066,72**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO ORLANDO BORGES DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 28/08/2026 15:22:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro
Engenheiro Civil