PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**	**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	ANAHY			SAM		94	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto						Repasse do Concedente		R$	480.000,00	82,38%
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO SINTÉTICO			LOTE nº		1	Data	16/07/2026	Dias	70	Data	04/10/2026	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente		R$	102.638,93	17,62%
Quantidade:	837,02	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																						Valor Total	582.638,93	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																						Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM		ok	6	1	2	3	4	5	6																	ETAPAS	ITEM (R$)	TOTAL
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																			
	Data Início			4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27																			
	Data Fim			3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																					1	16.078,66	2,76
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	44,84	55,16																				2	163.484,81	28,06
3	FUNDACOES	%	100,00																					1	5.925,74	1,02
4	ESTRUTURAS	%			21,01	78,99																		2	32.709,20	5,61
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				37,33	50,48	12,18																3	188.827,95	32,41
6	COBERTURA	%																										
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																										
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				9,77		90,23																2	34.401,11	5,90
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																							-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																							-	-
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						31,70	68,30															2	141.211,46	24,24
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																							-	-
	TOTAIS																								582.638,93	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	1	2	3	4	5	6													ETAPAS	ITEM	ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	13.246,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.246,21	2,27%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.832,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.832,45	0,49%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	60.387,56	74.297,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	134.684,97	23,12%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	12.912,74	15.887,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.799,84	4,94%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	4.881,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.881,85	0,84%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	1.043,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.043,89	0,18%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	5.660,93	21.286,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.947,08	4,63%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.210,48	4.551,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.762,12	0,99%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	58.078,99	78.529,37	18.955,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	155.563,62	26,70%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	12.419,09	16.792,02	4.053,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.264,33	5,71%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																					
6C		CONTRAPARTIDA	R$																					
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																					
7C		CONTRAPARTIDA	R$																					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	2.769,85	-	25.571,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.340,94	4,86%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	592,28	-	5.467,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.060,17	1,04%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	36.882,25	79.453,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116.335,35	19,97%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	7.886,57	16.989,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.876,11	4,27%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	78.515,62	79.958,34	82.134,99	78.529,37	81.408,60	79.453,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		480.000,02	82,38%
C		CONTRAPARTIDA	R$	16.789,08	17.097,58	17.563,01	16.792,02	17.407,68	16.989,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		102.638,91	17,62%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	95.304,70	97.055,92	99.698,00	95.321,39	98.816,28	96.442,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		582.638,93	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	16,36%	16,66%	17,11%	16,36%	16,96%	16,55%														582.638,93	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	16,36%	33,02%	50,13%	66,49%	83,45%	100,00%														OK	OK

Responsável Técnico - assinatura digital

VANESSA L. T. FALETTI - CREA PR-218533/D - ART/RRT Nº 1720262062406

Prefeito(a) - assinatura digital

ARILSON BATISTA DE SOUZA

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DERIPR de MARÇO/2025 | SINAPI de ABRIL/2025

16/07/2026 - qui

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:19). Documento assinado com certificado PKCS7 por: - ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:32:30 - CPF: 76421716920) . Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391959

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:32:30 - CPF: 76421716920)

Documento assinado eletronicamente por:
Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:19)

Nome do arquivo:
2026071610391959.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610391959