PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANAHY	PRIORIDADE Nº 90	SAM	94
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO SINTÉTICO		LOTE nº	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Local da Obra:	RODOVIA PR 474, S/N.	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		16/07/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 582.638,93**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 194.283,39**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 388.355,54**
			33,35%		**66,65%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL (OK):	**180**	**R$ 582.638,93**	
Medição 1 - Inicío	**30**	**R$ 95.304,70**	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS E FUNDACOES.
Medição 2	**30**	**R$ 97.055,92**	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS E ESTRUTURAS.
Medição 3	**30**	**R$ 99.698,00**	ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS E INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO.
Medição 4	**30**	**R$ 95.321,39**	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS.
Medição 5	**30**	**R$ 98.816,28**	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS; INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO E PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS.
Medição 6	**30**	**R$ 96.442,64**	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS.

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VANESSA L. T. FALETTI - CREA PR-218533/D - ART/RRT Nº 1720262062406	ARILSON BATISTA DE SOUZA

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:24). Documento assinado com certificado PKCS7 por: - ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:32:56 - CPF: 76421716920) . Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610392483

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ARILSON BATISTA DE SOUZA (16/07/2026 10:32:56 - CPF: 76421716920)

Documento assinado eletronicamente por:
Vanessa L. T. Faletti (16/07/2026 10:39:24)

Nome do arquivo:
2026071610392483.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026071610392483