PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID											
Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE		SAM	52	Edital no Município		Procedimento prévio		ncedente	R$ 10.327.939,17	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	25/06/2026	Dias	45	ponente		
Quantidade:	40.110,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						Valor Total	10.327.939,17	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6			
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30			
	Data Início		19/08/26	19/09/26	19/10/26	18/11/26	18/12/26	17/01/27			
	Data Fim		18/09/26	18/10/26	17/11/26	17/12/26	16/01/27	15/02/27			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00						1	**3.774,66**	0,04%
2	TERRAPLENAGEM	%	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	23,30	6	**2.248.205,61**	21,77%
3	DRENAGEM	%	15,14	15,14	15,14	15,14	15,14	24,30	6	**1.298.019,77**	12,57%
4	BASE / SUB-BASE	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	6	**2.870.993,58**	27,80%
5	REVESTIMENTO	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	6	**3.555.284,16**	34,42%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%								-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	25,00	6	**200.951,10**	1,95%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	16,28	14,77	14,77	14,77	14,77	24,62	6	**82.775,53**	0,80%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%								-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%								-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	30,65	15,23	15,23	13,69	12,60	12,60	6	**67.934,76**	0,65%
	TOTAIS									10.327.939,17	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.774,66	-	-	-	-	-	1	3.774,66	0,04%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	344.852,76	344.852,76	344.852,75	344.852,75	344.852,75	523.941,84	6	2.248.205,61	21,77%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	196.512,27	196.512,26	196.512,26	196.512,26	196.512,26	315.458,46	6	1.298.019,77	12,57%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	430.649,03	430.649,03	430.649,04	430.649,04	430.649,04	717.748,40	6	2.870.993,58	27,80%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	533.281,17	533.281,17	533.281,18	533.281,18	533.281,18	888.878,28	6	3.555.284,16	34,42%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	

6C	MEIO-FIO E SARJETA	CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	30.142,66	30.142,66	30.142,66	30.142,67	30.142,67	50.237,78	6	200.951,10	1,95%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	13.478,81	12.229,03	12.229,03	12.229,03	12.229,03	20.380,60	6	82.775,53	0,80%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	20.820,91	10.346,14	10.346,14	9.300,69	8.560,44	8.560,44	6	67.934,76	0,66%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	1.573.512,27	1.558.013,05	1.558.013,06	1.556.967,62	1.556.227,37	2.525.205,80		10.327.939,17	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	1.573.512,27	1.558.013,05	1.558.013,06	1.556.967,62	1.556.227,37	2.525.205,80		10.327.939,17	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	15,24%	15,09%	15,09%	15,08%	15,07%	24,45%		10.327.939,17	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	15,24%	30,32%	45,41%	60,48%	75,55%	100,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico:



CONRADO SEVERIANO QUEVEDO

ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D

Assinatura:

CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76.55/D - ART/RRT Nº 1720256862960

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **24/06/2026 - qua**