DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Município:	RANCHC ALEGRE DO OESTE	PRIORIDADE :	61
Nome do Prefeito(a):	EVERTON CÁSSIO ZANUTO	SAM :	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - ES — Tipo de Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE:	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADA RURAL - TRECHO ARAPUÃ	Fonte do Recurso:	PAM
Área TOTAL do PROJETO:	40.110,00 m2 — CONVÊNIO Nº		872.2025

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nome do Projetista:	CONRADO SEVERIANO QUEVEDO	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-76.55/D	Nº ART / RRT do Projeto:	1720255879664		Marque com "X" para o Projetista ou
Nome do Orçamentista:	CONRADO SEVERIANO QUEVEDO	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-76.55/D	Nº ART / RRT do Orçamento:	1720256862960	X	Marque com "X" para o Orçamentista

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **24/06/2026 - qua**

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Quando for digitado as DATAS adequadamente, os alertas serão desligados:

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	dias (mínimo de 180 dias).	Valor Total deste Projeto: R$ 10.327.939,17	Situação do Cronograma do Projeto: OK	VERSÃO PLANILHA DA ANÁLISE PROJETO

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	6	1	2	3	4	5	6												

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok	180	30	30	30	30	30	30												

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

CONRADO SEVERIANO QUEVEDO

ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D