PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE		PRIORIDADE Nº 61	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADA RURAL - TRECHO ARAPUÃ		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			24/06/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06				

Valor GLOBAL do projeto:	Valor total Mão de Obra:	Valor total dos Materiais:
R$ 10.327.939,17	R$ 5.979.211,22	R$ 4.348.727,95
100,00%	57,89%	42,11%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R$ 10.327.939,17	
Medição 1 - Inicío	30	R$ 1.573.512,27	Iniciará na Rua Inicial - Trecho Arapuã, logo após o termino das pedras irregulares, com 1 placa de obra e execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 15% (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).
Medição 2	30	R$ 1.558.013,05	Trecho Arapuã, logo após a execução da primeira medição, inicia-se com a execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 15% (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).
Medição 3	30	R$ 1.558.013,06	Trecho Arapuã, logo após a execução da segunda medição, inicia-se com a execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 15% (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).
Medição 4	30	R$ 1.556.967,62	Trecho Arapuã, logo após a execução da terceira medição, inicia-se com a execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 15% (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).
Medição 5	30	R$ 1.556.227,37	Trecho Arapuã, logo após a execução da quarta medição, inicia-se com a execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 15% (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).
Medição 6	30	R$ 2.525.205,80	Trecho Arapuã, logo após a execução da quinta medição, inicia-se com a execução de todos os serviços totalizando uma porcentagem de 25% e por fim encerrando a obra, (serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base / sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização publica e por fim ensaios).



CONRADO SEVERIANO QUEVEDO
ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76.55/D - ART/RRT Nº 1720256862960	EVERTON CÁSSIO ZANUTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE