MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE EST	LOTE	1
Local Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADA RURAL - TRECHO ARAPUÃ		

	RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	Nº Medições / Etapas 6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
		TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
X	- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	00051	100,0%	1,00																	
X	- TERRAPLENAGEM	100,0%	15,34 %	15,34 %	15,34 %	15,34 %	15,34 %	23,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	401000	100,0%	1.203,30	1.203,30	1.203,30	1.203,30	1.203,30	2.005,50												
	501000	100,0%	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.004,00												
	520100B	100,0%	3.008,25	3.008,25	3.008,25	3.008,25	3.008,25	5.013,75												
X	- DRENAGEM	100,0%	15,14 %	15,14 %	15,14 %	15,14 %	15,14 %	24,30 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600000B	100,0%	334,25	334,25	334,25	334,25	334,25	334,25												
	601200	100,0%	5.414,85	5.414,85	5.414,85	5.414,85	5.414,85	9.024,75												
X	- BASE / SUB-BASE	100,0%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	511100A	100,0%	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	10.027,50												
	531000	100,0%	1.203,30	1.203,30	1.203,30	1.203,30	1.203,30	2.005,50												
X	- REVESTIMENTO	100,0%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	560100B	100,0%	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	10.027,50												
	589190A	100,0%	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	11,02												
	561100A	100,0%	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	6.016,50	10.027,50												
	589420B	100,0%	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	5,01												
	570000C	100,0%	827,27	827,27	827,27	827,27	827,27	1.378,78												
	transporte																			
	transporte																			
	transporte																			
	transporte																			
	589000M	100,0%	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	68,96												
X	- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	25,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98504	100,0%	2.005,50	2.005,50	2.005,50	2.005,50	2.005,50	3.342,50												
X	- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	16,28 %	14,77 %	14,77 %	14,77 %	14,77 %	24,62 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	871000	100,0%	99,75	99,75	99,75	99,75	99,75	166,25												
	822000	100,0%	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	501,35												
	820000F	100,0%	2,00																	
X	- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	30,65 %	15,23 %	15,23 %	13,69 %	12,60 %	12,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.02.11	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00												
	09.02.11A	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00												
	09.02.11B	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00												
	09.02.11D	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00												
	09.02.01	100,0%	5,00	5,00	5,00															

	6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
74022/27	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00														
74022/53	100,0%	6,00																	
09.04.03	100,0%	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00												
09.04.01	100,0%	6,00																	
09.01.18	100,0%	1,00																	
X FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76,55/D - ART/RRT Nº 1720256862960	EVERTON CÁSSIO ZANUTO