PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	RANCHO ALEGRE DO OESTE	SAM	53	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	60	Repasse do Concedente	R$ 4.278.168,90	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	26/06/2026	Dias	45	Data	20/08/2026	Sigla	PAM	Nº	965. 2025	nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		

Quantidade: 16,116,00 m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N ok	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) 1	2	3	4	5	6	Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30				
	Data Início		20/08/26	20/09/26	20/10/26	19/11/26	19/12/26	18/01/27				
	Data Fim		19/09/26	19/10/26	18/11/26	18/12/26	17/01/27	16/02/27				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00							1	3.774,66	0,09%
2	TERRAPLENAGEM	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67		6	1.111.343,24	25,98%
3	DRENAGEM	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67		6	421.014,38	9,84%
4	BASE / SUB-BASE	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67		6	1.153.551,05	26,96%
5	REVESTIMENTO	%	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,72		6	1.429.930,81	33,42%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%									-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67		6	78.712,11	1,84%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%	22,59	15,48	15,48	15,48	15,48	15,49		6	35.292,86	0,82%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%									-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%									-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	38,20	15,35	14,43	10,68	10,68	10,68		6	44.549,79	1,05%
	TOTAIS										4.278.168,90	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.774,66	-	-	-	-	-	1	3.774,66	0,09%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	185.223,87	185.223,88	185.223,88	185.223,88	185.223,88	185.223,85	6	1.111.343,24	25,98%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	70.169,07	70.169,07	70.169,06	70.169,06	70.169,06	70.169,06	6	421.014,38	9,84%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	192.258,52	192.258,51	192.258,51	192.258,51	192.258,51	192.258,49	6	1.153.551,05	26,96%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	238.178,52	238.178,53	238.178,53	238.178,53	238.178,53	239.038,17	6	1.429.930,81	33,42%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	13.118,19	13.118,18	13.118,19	13.118,18	13.118,18	13.121,19	6	78.712,11	1,84%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	7.971,42	5.463,88	5.463,88	5.463,88	5.463,88	5.465,92	6	35.292,86	0,82%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	17.016,27	6.837,60	6.428,52	4.755,80	4.755,80	4.755,80	6	44.549,79	1,04%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	727.710,52	711.249,65	710.840,57	709.167,84	709.167,84	710.032,48		4.278.168,90	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	727.710,52	711.249,65	710.840,57	709.167,84	709.167,84	710.032,48		4.278.168,90	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	17,01%	16,63%	16,62%	16,58%	16,58%	16,60%		4.278.168,90	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	17,01%	33,63%	50,25%	66,83%	83,40%	100,00%		OK	OK

Resp. Técnico: CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76,555/D - ART/RRT Nº 1720256862960

Assinatura: CONRADO SEVERIANO QUEVEDO ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D

Prefeito(a): EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Assinatura: EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941 Assinado de forma digital por EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941 Dados: 2026.06.26 16:03:02 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/06/2026 - sex