MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Municipio:	RANCHO ALEGRE DO OESTE	SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTE	LOTE	1
Local Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADA RURAL - TRECHO GLEBA 15		

Nº Medições / Etapas: 6

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

	RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
X	- SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	00051	100,0%	1,00																	
X	- TERRAPLENAGEM	100,0%	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	401000	100,0%	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80												
	501000	100,0%	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20												
	520100B	100,0%	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.148,80												
	411000B	100,0%	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80												
X	- DRENAGEM	100,0%	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600000B	100,0%	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80												
	601200	100,0%	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80	805,80												
X	- BASE / SUB-BASE	100,0%	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	511100A	100,0%	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00												
	531000	100,0%	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20	537,20												
X	- REVESTIMENTO	100,0%	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,72 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	560100B	100,0%	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00												
	589190A	100,0%	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,98												
	561100A	100,0%	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00												
	589420B	100,0%	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,36												
	570000C	100,0%	369,30	369,30	369,30	369,30	369,30	369,45												
	transporte																			
	transporte																			
	transporte																			
	transporte																			
	589000M	100,0%	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	18,55												
X	- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98504	100,0%	872,80	872,80	872,80	872,80	872,80	873,00												
X	- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	22,59 %	15,48 %	15,48 %	15,48 %	15,48 %	15,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	871000	100,0%	44,75	44,75	44,75	44,75	44,75	44,85												
	822000	100,0%	134,30	134,30	134,30	134,30	134,30	134,30												
	820000F	100,0%	2,00																	
	820000I	100,0%	2,00																	
X	- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	38,20 %	15,35 %	14,43 %	10,68 %	10,68 %	10,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09.02.11	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00												
	09.02.11A	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00												
	09.02.11B	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00												

		6	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA																	
	RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
	09.02.11D	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00												
	09.02.01A	100,0%	5,00	5,00	8,00															
	74022/27	100,0%	5,00	7,00																
	74022/53	100,0%	6,00																	
	09.04.03	100,0%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00												
	09.04.01	100,0%	6,00																	
	09.01.18	100,0%	1,00																	
X	FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CONRADO SEVERIANO QUEVEDO - CREA PR-76.555/D - ART/RRT Nº 1720256862960	EVERTON CÁSSIO ZANUTO

EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941
Assinado de forma digital por EVERTON CASSIO ZANUTO:06977273941
Dados: 2026.06.26 16:06:15 -03'00'

CONRADO SEVERIANO QUEVEDO
ENG. CIVIL – CREA/PR: 75.555/D