CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PALCO RUA COBERTA

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE COCAL	PALCO RUA COBERTA	CONSTRUÇÃO DO PALCO E CAMARINS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**5.385,41**	% Período:	100,00%											
1.1.	DEMOLIÇÕES	5.385,41	% Período:	100,00%											
2.	**INFRA E SUPRA ESTRUTURAS DE CON**	**86.204,03**	% Período:	29,39%	70,61%										
2.1.	FUNDAÇOES PROFUNDAS	2.521,20	% Período:	100,00%											
2.2.	BLOCOS OU SAPATAS	3.689,82	% Período:	100,00%											
2.3.	PILARES	10.870,38	% Período:	25,00%	75,00%										
2.4.	VIGAS BALDRAME E DE RESPALDO	19.747,12	% Período:	30,00%	70,00%										
2.6.	ESTRUTURAS, PAREDES E PAINEIS	41.917,74	% Período:	25,00%	75,00%										
2.7.	REVESTIMENTOS	5.663,50	% Período:		100,00%										
2.8.	PINTURA	1.794,27	% Período:		100,00%										
3.	**PISO DO PALCO**	**116.125,17**	% Período:		100,00%										
3.1.	BASE EM CONCRETO ARMADO (não inc	53.483,57	% Período:		100,00%										
3.2.	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	62.641,60	% Período:		100,00%										
4.	**CAMARIM, ACESSOS E ACESSIBILIDAD**	**102.758,31**	% Período:	1,91%	98,09%										
4.1.	CAMARIM	83.800,51	% Período:		100,00%										
4.1.1.	Paredes e painéis	15.472,16	% Período:		100,00%										
4.1.2.	Revestimentos	15.967,06	% Período:		100,00%										
4.1.3.	COBERTURAS E FORROS	26.196,01	% Período:		100,00%										
4.1.4.	ESQUADRIAS	15.449,69	% Período:		100,00%										
4.1.5.	PINTURAS	10.715,59	% Período:		100,00%										
4.1.5.1.	PAREDES	6.715,18	% Período:		100,00%										
4.1.5.2.	FORROS	4.000,41	% Período:		100,00%										
4.2.	ACESSOS LATERAIS (ESCADAS), PISO	18.957,80	% Período:	10,36%	89,64%										

I

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
4.2.2.	PISOS COMPLEMENTARES	5.168,33	% Período:		100,00%										
4.2.3.	MUERTA DE FECHAMENTO LATERAL	3.928,11	% Período:	50,00%	50,00%										
5.	**INSTALAÇÕES E ACESSORIOS HIDROS**	**25.197,96**	% Período:		100,00%										
5.1.	ESGOTO	15.034,05	% Período:		100,00%										
5.2.	AGUA FRIA	1.034,21	% Período:		100,00%										
5.3.	ACESSORIOS SANITARIOS	9.129,70	% Período:		100,00%										
6.	**INSTALAÇOE ELETRICAS**	**36.342,74**	% Período:		100,00%										
6.1.	ELETRODUTOS, CAIXAS E CABOS	31.039,45	% Período:		100,00%										
6.2.	TOMADAS E DISJUNTORES	3.215,71	% Período:		100,00%										
6.3.	ILUMINAÇÃO	2.087,58	% Período:		100,00%										
			%:	8,79%	91,21%										
			Repasse:	-	-										
	Período:		Contrapartida:	32.681,65	339.331,97										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**32.681,65**	**339.331,97**										
			%:	8,79%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
	Acumulado:		Contrapartida:	32.681,65	372.013,62										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**32.681,65**	**372.013,62**										
			Administração Local:	#N/D	#N/D										

Total: R$ 372.013,62

COCAL DO SUL/SC
Local

segunda-feira, 27 de julho de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL LEMOS VIEIRA
Data: 27/07/2026 10:46:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LEMOS VIEIR
CREA/CAU: CAU A89528-8
ART/RRT: RRT Nº 17120331