# PREFEITURA DE COCAL DO SUL

## CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Nº PORTARIA CONJUNTA | PROCESSO SGPe | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| SGG/SEF/SIE Nº 56/2 | SCC 9288/20 | Prefeitura Municipal de Cocal do Sul | AMPLIAÇÃO EEF DEMÉTRIO BETTIOL | CONSTRUÇÃO DE 08 SALAS |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>out/26 | 2<br>nov/26 | 3<br>dez/26 | 4<br>jan/27 | 5<br>fev/27 | 6<br>mar/27 | 7<br>abr/27 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,** | **SERVIÇOS INICAIS** | **39.438,04** | % Período: | 32,47% | 11,92% | 11,92% | 11,92% | 11,92% | 11,92% | 7,94% | | | | |
| 1.1. | CANTEIRO DE OBRAS | 31.331,57 | % Período: | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | | | | |
| 1.2. | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 8.106,47 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| **2,** | **INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CON** | **465.644,55** | % Período: | 13,35% | 10,46% | 12,44% | 34,77% | 28,98% | | | | | | |
| 2.1. | ESTACAS | 45.534,68 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 2.2. | BLOCOS | 33.273,20 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 2.3. | BALDRAMES | 32.054,54 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 2.4. | SUPRAESTRUTURA | 115.230,27 | % Período: | | | 22,21% | 50,00% | 27,79% | | | | | | |
| 2.4.1. | PILARES | 51.185,65 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.4.2. | VIGAS DE PAVIMENTO E COBERTURA | 64.044,62 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.5. | LAJES E PISOS EM CONCRETO | 239.551,86 | % Período: | | | 13,50% | 43,53% | 42,97% | | | | | | |
| 2.5.1. | CONTRA PISO | 64.656,65 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.5.2. | LAJE DO PAVIMENTO | 71.955,23 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 2.5.3. | LAJE DE COBERTURA | 66.750,03 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 2.5.4. | MARQUISE | 36.189,95 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| **3,** | **ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS** | **123.095,48** | % Período: | | 1,23% | 20,74% | 34,14% | 24,38% | 19,51% | | | | | |
| 3.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 120.059,75 | % Período: | | | 20,00% | 35,00% | 25,00% | 20,00% | | | | | |
| 3.2. | ALVENARIA DE FECHAMENTO - BALDR | 3.035,73 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| **4,** | **REVESTIMENTOS** | **188.550,41** | % Período: | | | 13,24% | | 21,76% | 43,65% | 21,35% | | | | |
| 4.1. | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 117.198,54 | % Período: | | | | | 35,00% | 55,00% | 10,00% | | | | |
| 4.1.1. | CHAPISCOS | 25.338,19 | % Período: | | | | | 35,00% | 55,00% | 10,00% | | | | |
| 4.1.2. | REBOCO | 91.860,35 | % Período: | | | | | 35,00% | 55,00% | 10,00% | | | | |
| 4.2. | REVESTIMENTO DE PISOS | 71.351,87 | % Período: | | | 35,00% | | | 25,00% | 40,00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5,** | **PINTURA** | **54.400,95** | % Período: | | | | | | 43,28% | 56,72% | | | | | | |
| 5.1. | PINTURA PAREDES ALVENARIA | 39.774,15 | % Período: | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 5.2. | PINTURA DE FORRO (LAJES) | 12.185,50 | % Período: | | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | |
| 5.3. | PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.441,30 | % Período: | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| **6,** | **COBERTURA** | **88.845,19** | % Período: | | | | | | 80,43% | 19,57% | | | | | | |
| 6.1. | ESTRUTURA E TERÇAS | 40.276,56 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 6.2. | TELHAS METÁLICAS | 31.186,00 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 6.3. | COMPLEMENTOS COBERTURA | 17.382,63 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| **7,** | **ESQUADRIAS** | **127.889,92** | % Período: | | | | 1,74% | 13,84% | 33,26% | 51,16% | | | | | | |
| 7.1. | PORTAS | 14.822,72 | % Período: | | | | 15,00% | 5,00% | 20,00% | 60,00% | | | | | | |
| 7.2. | JANELAS | 113.067,20 | % Período: | | | | | 15,00% | 35,00% | 50,00% | | | | | | |
| **8,** | **PRÉ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | **32.776,29** | % Período: | | | 11,86% | 7,11% | 14,23% | 26,09% | 40,71% | | | | | | |
| 8.1. | CAIXAS E ELETRODUTOS EMBUTIDOS | 15.544,53 | % Período: | | | 25,00% | 15,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | |
| 8.2. | CABOS, FIAÇÕES E DISJUNTORES | 7.778,02 | % Período: | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 8.3. | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACABA | 6.484,14 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 8.4. | ILUMINAÇÃO | 2.969,60 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| **9,** | **REDE LÓGICA** | **2.679,52** | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 9.1. | CABEAMETO E TOMADAS | 2.679,52 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| **10,** | **PRÉ INSTALAÇÕES DE AR CONDICION** | **16.374,01** | % Período: | | | 2,54% | 44,92% | 25,00% | 18,56% | 8,98% | | | | | | |
| 10.1. | REDE DE DRENAGEM | 1.664,41 | % Período: | | | 25,00% | | 25,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 10.2. | TUBULAÇÕES | 14.709,60 | % Período: | | | | 50,00% | 25,00% | 15,00% | 10,00% | | | | | | |
| **11,** | **OBRAS COMPLEMENTARES** | **201.498,93** | % Período: | | | | | 1,37% | 47,72% | 50,91% | | | | | | |
| 11.1. | BRISES | 186.785,19 | % Período: | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 11.2. | PPCI | 7.880,58 | % Período: | | | | | 35,00% | 35,00% | 30,00% | | | | | | |
| 11.3. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3.480,81 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 11.4. | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 3.352,35 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | | |

# PREFEITURA DE COCAL DO SUL

| Total: R$ 1.341.193,29 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | %: | 5,59% | 4,09% | 8,76% | 16,44% | 17,89% | 26,57% | 20,66% | | | | |
| | | | Repasse: | 55.903,56 | 40.940,22 | 87.553,44 | 164.427,63 | 178.880,05 | 265.656,05 | 206.639,05 | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Valor (R$)** | **Parcelas:** | **1 10/26** | **2 11/26** | **3 12/26** | **4 01/27** | **5 02/27** | **6 03/27** | **7 04/27** | **8 07/26** | **9 08/26** | **10 09/26** | **11 10/26** |
| | | Período: | Contrapartida: | 19.073,92 | 13.968,53 | 29.872,64 | 56.101,61 | 61.032,67 | 90.640,06 | 70.503,86 | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | **Investimento:** | **74.977,49** | **54.908,74** | **117.426,09** | **220.529,22** | **239.912,73** | **356.296,12** | **277.142,90** | | | | |
| | | Acumulado: | %: | 5,59% | 9,68% | 18,44% | 34,88% | 52,77% | 79,34% | 100,00% | | | | |
| | | | Repasse: | 55.903,56 | 96.843,78 | 184.397,22 | 348.824,85 | 527.704,90 | 793.360,95 | 1.000.000,00 | | | | |
| | | | Contrapartida: | 19.073,92 | 33.042,45 | 62.915,09 | 119.016,70 | 180.049,37 | 270.689,43 | 341.193,29 | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | **Investimento:** | **74.977,49** | **129.886,23** | **247.312,32** | **467.841,54** | **707.754,27** | **1.064.050,39** | **1.341.193,29** | | | | |

Cocal do Sul/SC
**Local**

Quarta feira, 12 de agosto de 2026
**DATA**

gov.br
Documento assinado digitalmente
**RAFAEL LEMOS VIEIRA**
Data: 12/08/2026 09:49:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
RAFAEL LEMOS VIEIRA - Arq & Urb
CAU Nº A89528-8
RRT nº 17164703