ANÁLISE DE RISCOS

Reforma do Estádio Lírio Búrigo – Capivari de Baixo/SC

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do Estádio Lírio Búrigo, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

1. Metodologia

A análise de riscos foi elaborada considerando as fases de planejamento, licitação, contratação e execução, avaliando probabilidade e impacto, bem como medidas de mitigação.

2. Riscos de Planejamento

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Inconsistências nos projetos	Falta de compatibilização	Média	Alto	Alto	Revisão técnica detalhada
Subdimensionamento de quantitativos	Erro em planilhas	Média	Alto	Alto	Validação pelo setor técnico
Ausência de PCA	Planejamento institucional inexistente	Alta	Médio	Médio	Justificativa formal

3. Riscos na Licitação

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Restrição à competitividade	Exigências excessivas	Média	Alto	Alto	Revisão de exigências
Propostas inexequíveis	Erro de composição de custos	Média	Alto	Alto	Análise técnica detalhada
Impugnações ao edital	Falta de clareza	Média	Médio	Médio	Clareza e fundamentação

4. Riscos na Execução

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Mitigação
Atraso na obra	Gestão inadequada	Alta	Alto	Alto	Fiscalização contínua
Paralisação da obra	Problemas financeiros	Média	Alto	Alto	Monitoramento contratual
Baixa qualidade	Execução inadequada	Média	Alto	Alto	Controle técnico rigoroso
Acidentes de trabalho	Falta de segurança	Média	Alto	Alto	Exigência de normas de segurança

5. Conclusão

A contratação apresenta riscos relevantes, especialmente na fase de execução.

Contudo, com planejamento adequado, fiscalização eficiente e exigências proporcionais, os riscos podem ser mitigados.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILENE MANOEL ALEXANDRE
Data: 23/03/2026 12:05:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marilene Manoel Alexandre
Coordenadora de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente