MUNICÍPIO DE SANGÃO

SC - 443, KM 02, Centro

CEP: 88717000 - Sangão - SC

OBRA:	Reforma do Centro de Eventos - Lote I - Substituição de telhas da área de churrasqueiras
ENDEREÇO:	Módulo Esportivo José Antônio da Silva

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2
1	TELHADO	100,00%	77.996,66	35,00% R$ 27.298,83	65,00% R$ 50.697,83
	TOTAL SIMPLES	100,00%	77.996,66	35,00% R$ 27.298,83	65,00% R$ 50.697,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	77.996,66	35,00% R$ 27.298,83	100,00% R$ 77.996,66

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA
Data: 23/10/2026 13:02:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A1446380