PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Riqueza	Riqueza / SC	Rua Lindor José Pohlmann - Industrial	PUC - RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2
dez-25	Não	FLORIANÓPOLIS - SC	PUC - RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN	20,73%	

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 3.107,43	70,00%			30,00%		
			R$ 2.175,20	R$ -	R$ -	R$ 932,23	R$ -	R$ -
1.2	PAVIMENTO E=21CM FCK=35,0 MPA	R$ 1.188.972,01		50,00%	50,00%			
			R$ -	R$ 594.486,01	R$ 594.486,01	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	MEIO-FIO	R$ 52.321,27	100,00%					
			R$ 52.321,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	SINALIZAÇÃO	R$ 24.011,12			100,00%			
			R$ -	R$ -	R$ 24.011,12	R$ -	R$ -	R$ -
2.1	PAVIMENTO	R$ 361.405,04				60,00%	40,00%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 216.843,02	R$ 144.562,02	R$ -
2.2	MEIO-FIO	R$ 15.719,65				100,00%		
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.719,65	R$ -	R$ -
2.3	SINALIZAÇÃO	R$ 7.997,27					100,00%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.997,27	R$ -
2.4	LIMPEZA E ACABAMENTO	R$ 4.683,36					100,00%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.683,36	R$ -
TOTAL		R$ 1.658.217,15						
	Mensal		R$ 54.496,47	R$ 594.486,01	R$ 618.497,13	R$ 233.494,90	R$ 157.242,65	R$ -
			3,29%	35,85%	37,30%	14,08%	9,48%	0,00%
	Acumulado		R$ 54.496,47	R$ 648.982,48	R$ 1.267.479,60	R$ 1.500.974,50	R$ 1.658.217,15	R$ 1.658.217,15
			3,29%	39,14%	76,44%	90,52%	100,00%	100,00%

IRAÍ/RS, EM 19 DE JANEIRO DE 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIAN NEGRELLO
Data: 26/01/2026 15:13:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Cristian Negrello
CREA/RS 208.707
Responsável Técnico

Municipio de Riqueza/SC
CNPJ: 95.988.309/0001-48
Contratante