AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
LOCAL: RUA ROBERT KENNEDY, N° 133 - CENTRO
ÁREA: 92,04 M²

BDI: 23,54%
SINAPI: 08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$	(%)	R$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	2.305,56	1,28	100,00	2.305,56								
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	4.483,74	2,49	100,00	4.483,74								
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO												
3.1	FUNDAÇÃO / ARRANQUE	2.871,53	1,60	100,00	2.871,53								
3.2	VIGAS BALDRAMES	3.502,34	1,95	100,00	3.502,34								
3.3	PILARES - NIVEL 290	3.738,85	2,08	100,00	3.738,85								
3.4	VIGAS CINTAS - NIVEL 290	1.918,95	1,07	100,00	1.918,95								
3.5	PILARES - NIVEL 415	879,10	0,49	100,00	879,10								
3.6	VIGAS CINTAS - NIVEL 415	2.670,13	1,49	100,00	2.670,13								
3.7	VERGA E CONTRAVERGA	1.497,05	0,83	100,00	1.497,05								
4.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	30.697,06	17,07	50,15	15.394,58	49,85	15.302,48						
5.0	PAVIMENTAÇÃO	20.428,02	11,36					51,25	10.469,36	48,75	9.958,66		
6.0	ESQUADRIAS	20.628,17	11,47							100,00	20.628,17		
7.0	COBERTURA												
7.1	PLATIBANDA	14.632,83	8,14			100,00	14.632,83						
7.2	TELHAMENTO	34.814,24	19,36			26,80	9.330,22	73,20	25.484,02				
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.519,26	0,85					100,00	1.519,26				
8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.791,82	1,00					100,00	1.791,82				
9.0	APARELHOS E METAIS	6.419,29	3,57							100,00	6.419,29		
10.0	FLOREIRA	1.023,90	0,57							100,00	1.023,90		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
11.1	ENTRADA DE ENERGIA	4.808,18	2,67							25,60	1.230,89	74,40	3.577,29
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	812,96	0,45									100,00	812,96
11.3	INFRAESTRUTURA	8.683,22	4,83									100,00	8.683,22
11.4	CABEAMENTO	5.588,80	3,11									100,00	5.588,80
11.5	ILUMINAÇÃO	3.896,43	2,17									100,00	3.896,43
12.0	SERVIÇOS FINAIS	173,96	0,10									100,00	173,96
TOTAL MÊS		179.785,39	100,00	21,84	39.261,83	21,84	39.265,53	21,84	39.264,46	21,84	39.260,91	12,64	22.732,66
TOTAL GLOBAL		**179.785,39**	**100,00**	**21,84**	**39.261,83**	**43,68**	**78.527,36**	**65,52**	**117.791,82**	**87,36**	**157.052,73**	**100,00**	**179.785,39**

Novo Horizonte - SC, 06 de outubro 2026.

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore