Obra
Construção de pavilhão em estrutura pré-moldada na Comunidade da Linha Lageado Felício
Órgão
Prefeitura Municipal de Águas Frias/SC.
Local
Linha Lageado Felicio.

Bancos
SINAPI - 06/2026
SBC - 07/2026
ORSE - 04/2026
SETOP -04/2026
CPOS/CDHU - 06/2026
AGETOP CIVIL - 04/2026

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO - SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 15.641,15	50,00% 7.820,58			50,00% 7.820,58	
2	ESTACAS	100,00% 39.428,70	100,00% 39.428,70				
3	BLOCOS DE CONCRETO	100,00% 25.166,11	100,00% 25.166,11				
4	VIGAS BALDRAMES	100,00% 26.846,41		100,00% 26.846,41			
5	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	100,00% 109.368,15			50,00% 54.684,08	50,00% 54.684,08	
6	PISO DE CONCRETO	100,00% 38.615,50		50,00% 19.307,75	50,00% 19.307,75		
7	FECHAMENTO DE PAREDES	100,00% 84.306,75			25,00% 21.076,69	50,00% 42.153,38	25,00% 21.076,69
8	ESQUADRIAS	100,00% 73.905,78			10,00% 7.390,58	40,00% 29.562,31	50,00% 36.952,89
9	COBERTURA	100,00% 111.458,02				20,00% 22.291,60	80,00% 89.166,42
10	ESTRUTURA DA CHURRASQUEIRA	100,00% 46.188,95		30,00% 13.856,69	30,00% 13.856,69	40,00% 18.475,58	
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% 25.025,11					100,00% 25.025,11
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 40.327,64			30,00% 12.098,29	70,00% 28.229,35	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	100,00% 47.051,77		20,00% 9.410,35	20,00% 9.410,35	20,00% 9.410,35	40,00% 18.820,71
14	VAGA ACESSÍVEL	100,00% 4.225,34		100,00% 4.225,34			
Porcentagem			**10,53%**	**10,71%**	**20,05%**	**30,93%**	**27,79%**
Custo			**72.415,38**	**73.646,53**	**137.824,42**	**212.627,22**	**191.041,81**
Porcentagem Acumulado			**10,53%**	**21,24%**	**41,29%**	**72,21%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**72.415,38**	**146.061,91**	**283.886,33**	**496.513,55**	**687.555,38**

MARLON MULLER:09512565994
Assinado digitalmente por MARLON MULLER:09512565994
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=53113418000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB , OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARLON MULLER:09512565994
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.28 08:00:05-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.7

Eng Civil
Marlon Müller
Crea/SC 162570-3

WESLEY TERRIBILE:10338619950
Assinado digitalmente por WESLEY TERRIBILE:10338619950
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=41540344000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=WESLEY TERRIBILE:10338619950
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.28 08:01:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 13.1.7

Prefeito Municipal
Wesley Terribile