Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Lageado Felicio EMAF 214
Local: Linha Lageado Felicio, Interior, Águas Frias/SC.

	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
	1	**Pavimentação com Pedras Irregulares**	**R$ 176.917,86**	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
					R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 176.917,86
			R$ 176.917,86	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
					R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 176.917,86
Financeiro Geral (Com BDI)			**R$ 176.917,86**	100,00%	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	R$ 44.229,47	**R$ 176.917,86**

MARLON MULLER:09512565994

Assinado de forma digital por MARLON MULLER:09512565994
Dados: 2026.01.08 11:43:25 -03'00'

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3