Obra
ACESSO AO CONDOMINIO COQUEIROS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SBC - 07/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo
SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goiás
DERSP - 01/2026 - São Paulo
AGETOP RODOVIARIA - 04/2026 - Goiás

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 98,38%
Mensalista: 58,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		5.265.74	5.265.74	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		16.375.09	8.187.55	8.187.55
3	MATERIAIS E INSTALAÇÕES	100,00%	25,00%	75,00%
		128.391.81	32.097.95	96.293.86
Porcentagem			30,36%	69,64%
Custo			45.551,23	104.481,40
Porcentagem Acumulado			30,36%	100,0%
Custo Acumulado			45.551,23	150.032,64

CLAUDIO JUAREZ FERRONATO:53412010944

Assinado de forma digital por CLAUDIO JUAREZ FERRONATO:53412010944
Dados: 2026.11.06 09:20:59 -03'00'