Obra
DISTRITO DE FERNANDO MACHADO - RUA 15 DE NOVEMBRO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SBC - 07/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 98,38%
Mensalista: 58,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		11.755,45	3.526,64	4.702,18	3.526,64
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%	
		5.265,74	2.632,87	2.632,87	
3	MATERIAIS E INSTALAÇÕES	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		58.173,64	17.452,09	23.269,46	17.452,09
Porcentagem			31,4%	40,7%	27,9%
Custo			23.611,59	30.604,50	20.978,72
Porcentagem Acumulado			31,4%	72,1%	100,0%
Custo Acumulado			23.611,59	54.216,09	75.194,83

WILSON LUIZ DA SILVA:81241992991
Assinado de forma digital por WILSON LUIZ DA SILVA:81241992991
Dados: 2026.11.16 07:40:17 -03'00'

Municipio de Cordilheira Alta
CNPJ:95.990.198/0001-04

CLAUDIO JUAREZ FERRONATO:53412010944
Assinado de forma digital por CLAUDIO JUAREZ FERRONATO:53412010944
Dados: 2026.11.03 16:59:15 -03'00'

Claudio Juarez Ferronato
Eng. Eletricista
CREA/SC: 29.128-1