CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Passos Maia	Emenda Impositiva	3524/2025	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva	3524/2025	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
4. Administração local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Instalações e canteiro	1																																																	
2	Ligações provisórias	1																																																	
3	Serviços iniciais	1																																																
4	Administração local	5																																																
5	Fundações	1																																																
6	Elementos pré-moldados	2																																																
7	Transporte e montagem	2																																																
8	Ligações, escoramentos e montagem	2																																																
9	Cobertura	2																																																
10	Churrasqueira	3																																																
11	Alvenaria	3																																																
12	Revestimentos internos	4																																																
13	Pintura interna	4																																																
14	Pintura externa	4																																																
15	Instalações hidráulicas	4																																																
16	Instalações sanitárias	4																																																
17	Pavimentação	4																																																
18	Forro	5																																																
19	Esquadrias	4																																																
20	Infraestrutura	4																																																
21	Condutores	4																																																
22	Dispositivo de comando e força	4																																																
23	Quadro de distribuição	4																																																
24	Luminárias	5																																																
25	Aparelhos, louças e metais	5																																																
26	Instalações de prevenção e combate a incênd	5																																																
27	Serviços complementares e finais	5																																																
28	0																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	18,80%	25,46%	14,44%	33,77%	7,54%
	R$	60.761,39	82.288,07	46.658,42	109.134,31	24.369,64
Acumulado	%	18,80%	44,26%	58,69%	92,46%	100,00%
	R$	60.761,39	143.049,46	189.707,88	298.842,19	323.211,83
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
	%	18,80%	25,46%	14,44%	33,77%	7,54%
	R$	60.761,39	82.288,07	46.658,42	109.134,31	24.369,64
	%	18,80%	44,26%	58,69%	92,46%	100,00%
	R$	60.761,39	143.049,46	189.707,88	298.842,19	323.211,83
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Passos M
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Morgana Maria Gonçalves de Azevedo
CREA/CAU: CAU A265153-0
ART/RRT: Em anexo

Responsável Técnico
Nome: Morgana Maria Gonçalves de Azevedo
CREA/CAU: CAU A265153-0
ART/RRT: Em anexo

gov.br
Documento assinado digitalmente
MORGANA MARIA GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 21/09/2026 08:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br