CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Emenda Impositiva Esta	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**Construção do Centro Comunitário no P.**	**323.211,83**	% Período:	18,80%	25,46%	14,44%	33,77%	7,54%							
1.1.	Instalações e canteiro	3.378,03	% Período:	100,00%											
1.2.	Ligações provisórias	4.593,64	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços iniciais	4.195,54	% Período:	100,00%											
1.4.	Administração local	8.263,50	% Período:					100,00%							
1.5.	Fundações	48.594,18	% Período:	100,00%											
1.6.	Elementos pré-moldados	37.158,47	% Período:		100,00%										
1.7.	Transporte e montagem	7.705,00	% Período:		100,00%										
1.8.	Ligações, escoramentos e montagem	1.409,65	% Período:		100,00%										
1.9.	Cobertura	36.014,95	% Período:		100,00%										
1.10.	Churrasqueira	2.347,93	% Período:			100,00%									
1.11.	Alvenaria	44.310,49	% Período:			100,00%									
1.12.	Revestimentos internos	12.340,35	% Período:				100,00%								
1.13.	Pintura interna	2.482,41	% Período:				100,00%								
1.14.	Pintura externa	4.032,55	% Período:				100,00%								
1.15.	Instalações hidráulicas	4.291,24	% Período:				100,00%								
1.16.	Instalações sanitárias	6.615,01	% Período:				100,00%								
1.17.	Pavimentação	41.429,51	% Período:				100,00%								
1.18.	Forro	3.444,45	% Período:					100,00%							
1.19.	Esquadrias	30.033,70	% Período:				100,00%								
1.20.	Instalações elétricas	8.878,70	% Período:				89,08%	10,92%							
1.20.1.	Infraestrutura	2.323,44	% Período:				100,00%								
1.20.2.	Condutores	3.053,29	% Período:				100,00%								
1.20.3.	Dispositivo de comando e força	2.278,84	% Período:				100,00%								
1.20.4.	Quadro de distribuição	253,97	% Período:				100,00%								
1.20.5.	Luminárias	969,16	% Período:					100,00%							
1.21.	Aparelhos, louças e metais	5.468,03	% Período:					100,00%							
1.22.	Instalações de prevenção e combate a incên	2.765,56	% Período:					100,00%							
1.23.	Serviços complementares e finais	3.458,94	% Período:					100,00%							

Total: R$ 323.211,83

Período:	%:	18,80%	25,46%	14,44%	33,77%	7,54%								
	Repasse:	35.801,14	48.484,85	27.491,55	64.302,89	14.358,81								
	Contrapartida:	24.960,25	33.803,22	19.166,87	44.831,42	10.010,83								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**60.761,39**	**82.288,07**	**46.658,42**	**109.134,31**	**24.369,64**								
Acumulado:	%:	18,80%	44,26%	58,69%	92,46%	100,00%								
	Repasse:	35.801,14	84.285,99	111.777,54	176.080,43	190.439,24								
	Contrapartida:	24.960,25	58.763,47	77.930,34	122.761,76	132.772,59								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**60.761,39**	**143.049,46**	**189.707,88**	**298.842,19**	**323.211,83**								
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

Passos Maia/SC
Local

Responsável Técnico

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
Emenda Impositiva Esta	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Nome: Morgana Maria Gonçalves de Azevedo
CREA/CAU: CAU A265153-0
ART/RRT: Em anexo

gov.br
Documento assinado digitalmente
MORGANA MARIA GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 21/09/2026 08:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br