ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	25/08/2026 09:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais Diversos - PTRES 303 e 308

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 09:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação deserta ou fracassada	Atratividade do mercado ou falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento da demanda administrativa					
	Ações Preventivas					
P-01	Estimativa compatível com o mercado e ampla divulgação			**Responsável:** LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão das condições e realização de novo certame			**Responsável:** LUIZ FERNANDO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 09:47:47.