ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	ADILSON RICARDO BISPO	24/09/2026 10:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo com destino a reposição de estoque e itens para reforma da instalação elétrica da muralha

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/09/2026 14:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADILSON RICARDO BISPO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO DE ENTREGA	Falta de logística da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de materiais/produtos a serem fornecidos conforme provisionado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Enviar cronograma de entregas antecipado a contratada mediante nota de empenho			**Responsável:** ADILSON RICARDO BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das penalidades pertinentes após defesa ampla.			**Responsável:** EDICARLOS RODRIGUES ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO FRACASSAR	Preço referencial abaixo do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	CASO A LICITAÇÃO FRACASSE, DEVERÁ SER LANÇADA NOVAMENTE, ATRASANDO A ENTREGA DO PRODUTO					
	Ações Preventivas					
P-01	REALIZAR NOVA PESQUISA DE PREÇO CONDIZENTE COM O MERCADO E ECONOMIA ATUAL			**Responsável:** ADILSON RICARDO BISPO		
	Ações de Contingência					
C-01	LANÇAR NOVA OFERTA DE COMPRA COM O VALOR ATUALIZADO			**Responsável:** ADILSON RICARDO BISPO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADILSON RICARDO BISPO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 14:12:01.