ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	AIRTON CESAR CARNAVALE	19/11/2026 11:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Gêneros Alimentícios Perecíveis - Janeiro a Abril de 2027.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento dos gêneros alimentícios perecíveis põe em risco a demanda alimentar do Complexo Penal de Sorocaba.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Padronizar os modelos de documentos e elaborar programa de aquisições regulares.			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta os gastos com entregas na região			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.	
	Ações Preventivas	
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.	**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos	**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demanda tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	10
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			**Responsável:** AIRTON CESAR CARNAVALE		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** ISMAEL WENDELL ALMEIDA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AIRTON CESAR CARNAVALE

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 17:06:04.

Gestão de Contrato

OZERIO TADEU PEREIRA

Autoridade competente