CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
009512-26	995442	MUNICÍPIO DE SARANDI/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO E REPARO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO E REPARO EM PAVIMEI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO R. ANTONIO MORETH**	**537.071,25**	% Período:	46,30%	40,94%	12,76%									
1.1.	SERVIÇOS INCIAIS	5.988,30	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO	2.916,30	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	19.700,22	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.4.	REMENDO PROFUNDO	35.686,75	% Período:	100,00%											
1.5.	REPERFILAMENTO	197.489,88	% Período:	100,00%											
1.6.	CAMADA DE ROLAMENTO	209.711,41	% Período:		100,00%										
1.7.	ENSAIOS	3.621,30	% Período:		100,00%										
1.8.	LOMBADAS	871,52	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO	11.249,03	% Período:			100,00%									
1.10.	PASSEIOS	46.920,24	% Período:			100,00%									
1.11.	DESMOBILIZAÇÃO	2.916,30	% Período:			100,00%									

Total: R$ 537.071,25

Período:	%:	46,30%	40,94%	12,76%										
	Repasse:	180.494,94	159.626,23	49.741,83										
	Contrapartida:	68.153,03	60.273,22	18.782,00										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**248.647,97**	**219.899,45**	**68.523,83**										
Acumulado:	%:	46,30%	87,24%	100,00%										
	Repasse:	180.494,94	340.121,17	389.863,00										
	Contrapartida:	68.153,03	128.426,25	147.208,25										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**248.647,97**	**468.547,42**	**537.071,25**										
	Administração Local:	33,33%	66,67%	100,00%										

LEONARDO HENRIQUE ZAMBERLAN:01766976085
Assinado de forma digital por LEONARDO HENRIQUE ZAMBERLAN:01766976085
Dados: 2026.10.05 13:36:38 -03'00'

SARANDI/RS
Local

sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO HENRIQUE ZAMBERLAN
CREA/CAU: CREA RS 242523
ART/RRT: 14483779