CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	Prefeitura de Sarandi/RS	Ponte de concreto sobre o rio Caturetê	Ponte de concreto sobre o rio Caturetê

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**Ponte de concreto sobre o rio Caturetê**	**698.306,88**	% Período:	7,10%	30,10%	38,37%	24,42%								
1.1.	Serviços Técnicos	72.781,87	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Serviços Iniciais	13.508,64	% Período:	100,00%											
1.3.	ENSECADEIRAS	11.564,40	% Período:	100,00%											
1.4.	Escavações	6.324,11	% Período:	100,00%											
1.5.	Ponte de Concreto armado	441.765,29	% Período:		43,46%	56,54%									
1.5.1.	Infraestrutura	55.895,31	% Período:		100,00%										
1.5.2.	Mesoestrutura	136.097,77	% Período:		100,00%										
1.5.3.	Superestrutura	249.772,21	% Período:			100,00%									
1.6.	Pavimentação	119.384,58	% Período:				100,00%								
1.7.	Sinalização	14.677,15	% Período:				100,00%								
1.8.	Acabamentos e obras complementares	18.300,84	% Período:				100,00%								

Total: R$ 698.306,88

		1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
Período:	%:	7,10%	30,10%	38,37%	24,42%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	49.592,62	210.188,55	267.967,67	170.558,04								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**49.592,62**	**210.188,55**	**267.967,67**	**170.558,04**								
Acumulado:	%:	7,10%	37,20%	75,58%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	49.592,62	259.781,17	527.748,84	698.306,88								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**49.592,62**	**259.781,17**	**527.748,84**	**698.306,88**								
	Administração Local:												

KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011 Assinado de forma digital por KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011 Dados: 2026.11.16 09:56:30 -03'00'

Sarandi/RS
Local

sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kleber Adão Lemes Colla
CREA/CAU: RS243889
ART/RRT: 14027862