CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	Prefeitura de Sarandi/RS	Ponte de concreto sobre a Sanga Gusmante	Ponte de concreto sobre a Sanga Gusmante

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Ponte de concreto sobre a Sanga Gusm**	**618.998,11**	% Período:	9,74%	30,51%	37,04%	22,72%								
1.1.	Serviços Técnicos	72.781,87	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Serviços Iniciais	13.508,64	% Período:	100,00%											
1.3.	Escavações	17.015,99	% Período:	100,00%											
1.4.	ENSECADEIRA	11.564,40	% Período:	100,00%											
1.5.	Ponte de Concreto armado	381.712,16	% Período:		44,70%	55,30%									
1.5.1.	Infraestrutura	60.912,14	% Período:		100,00%										
1.5.2.	Mesoestrutura	109.725,85	% Período:		100,00%										
1.5.3.	Superestrutura	211.074,17	% Período:			100,00%									
1.6.	Pavimentação	93.464,72	% Período:				100,00%								
1.7.	Sinalização	13.677,34	% Período:				100,00%								
1.8.	Acabamentos e obras complementares	15.273,00	% Período:				100,00%								

Total: R$ 618.998,11

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	9,74%	30,51%	37,04%	22,72%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	60.284,49	188.833,46	229.269,64	140.610,52								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**60.284,49**	**188.833,46**	**229.269,64**	**140.610,52**								
Acumulado:	%:	9,74%	40,25%	77,28%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	60.284,49	249.117,95	478.387,59	618.998,11								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**60.284,49**	**249.117,95**	**478.387,59**	**618.998,11**								
	Administração Local:												

KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011
Assinado de forma digital por KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011
Dados: 2026.11.16 09:56:49 -03'00'

Sarandi/RS
Local

segunda-feira, 31 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Kleber Adão Lemes Colla
CREA/CAU: RS243889
ART/RRT: 14027862