CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)				
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.365,89	2.182,95	2.182,95
			50,00%	50,00%
2	DIVISÓRIAS	69.869,54	52.402,16	17.467,39
			75,00%	25,00%
3	ELETRICA E LOGICA	32.177,35	8.044,34	24.133,01
			25,00%	75,00%
4	LIMPEZA FINAL TOTAL	520,56		520,56
				100,00%
	PREÇO GLOBAL (R$)	106.933,34	62.629,44	44.303,90
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	58,57%	41,43%

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARINA ADRIANA MARTIN
Data: 13/07/2026 16:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br