## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.965,94 | 2.393,19 | 1.914,55 | 1.914,55 | 1.914,55 | 1.914,55 | 1.914,55 |
| | | | 20,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% |
| 2 | FUNDAÇÃO | 112.677,54 | 56.338,77 | 56.338,77 | - | | | |
| | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 3 | PILARES E PAREDES | 83.894,44 | - | - | 41.947,22 | 41.947,22 | | |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | |
| 4 | COBERTURA | 99.430,36 | - | - | - | 49.715,18 | 49.715,18 | |
| | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 55.806,24 | - | - | - | | 27.903,12 | 27.903,12 |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| 6 | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL | 45.341,14 | - | - | - | | | 45.341,14 |
| | | | | | | | | 100,00% |
| | PREÇO GLOBAL (R$) | 409.115,66 | 58.731,96 | 58.253,32 | 43.861,77 | 93.576,95 | 79.532,85 | 75.158,81 |
| | PERCENTAGENS (%) | 100,00% | 14,36% | 14,24% | 10,72% | 22,87% | 19,44% | 18,37% |

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAURIANE OTILIA DIAS
Data: 06/10/2026 08:05:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lauriane Otilia Dias
Engenheira Civil
CREA/RS: 247729