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DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edigao

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
13/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

UASG 193002

Data de Criagao
15/07/2026 09:12

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICIPIOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO DNOCS

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para
RISCO 01 -
IMPUGNACOES AO questionamentos que possam vir a culminar na Planejamento Administracio
EDITAL E TERMO impugnacdo do Edital
DE REFERENCIA
Impactos
1 Retardamento da licitacdo

Acoes Preventivas

Nivel do Risco (I x P) N° Item

Meédio

P-01 Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnagdo Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO
JUNIOR, NARCELIO MOREIRA

do Edital

Acoes de Contingéncia

ALBUQUERQUE

Responder aos esclarecimentos e impugnagdes de modo a reverter qualquer risco de Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO

C-01
suspensao do processo licitatério JUNIOR, NARCELIO MOREIRA
ALBUQUERQUE
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
LICITAGCAO
DESERTA OU falta de interesse dos licitantes Planejamento Contratada Meédio
FRACASSADA
Impactos
1 Realizagdo de novo processo licitatdrio, adiando ainda mais o processo de contratagdo do servigo
Acoes Preventivas
P-01 Ampla divulgacdo do certame Responsavel: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Elaboragdo e publicacdo de novo edital Responsavel: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
FALTA DE
RECURSOS nao realizacdo dos servigos licitados Planejamento Administracao Alto
ORGCAMENTARIOS
Impactos
1 Atraso no objetivo da licitacdo (elaboragdo do projeto demandado pelo DNOCS)
2 Atraso no Processo Licitatério
Acoes Preventivas
P-01 Manter planejamento atualizado Responsavel: NILO ALBERTO LOPES BARSI
Acoes de Contingéncia
C-01 Contingenciamento de recursos Responsaveis: FERNANDO MARCONDES DE

ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI
DE CARVALHO JUNIOR
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Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
ATRASO NA d 4 . d dad )
TRAMITAGCAO gslt\e]lg érsnento 05 servicos cemancacos pelo Planejamento Administracdo Alto
PROCESSUAL
Impactos
1 Atraso no Processo Licitatério.
2 Atraso no objetivo da licitacdo
Acoes Preventivas
P-01 Controle dos prazos de tramitagdo Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO
JUNIOR, NARCELIO MOREIRA
ALBUQUERQUE
P-02 Atengdo a instrugao processual Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO
JUNIOR, NARCELIO MOREIRA
ALBUQUERQUE
P-03 Utilizacdo de check lists para conferéncia Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO
JUNIOR, NARCELIO MOREIRA
ALBUQUERQUE
Acoes de Contingéncia
C-01 Priorizacdo do processo licitatdrio Responsaveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO
JUNIOR, NARCELIO MOREIRA
ALBUQUERQUE
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
CONTRATADA NAO
CONSEGUE licitante que ndo cumpre com as obrigacOes
R-05 CUMPRIR COM OS contratuais Selecdo do Fornecedor Contratada Extremo
CONTRATOS
FIRMADOS
Impactos
1 Precariedade na prestacdo dos servigos
Acoes Preventivas
P-01 Criteriosa andlise dos documentos de habilitacdo das licitantes Responsavel: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS
P-02 Pesquisa de mercado abrangente e com variagdes minimas de pregos, estimando-se valores Responsavel: JOSE WILSON ALVES
factiveis FONTENELE
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdes tempestivas a contratada Responsavel: LUIZ HERNANI DE CARVALHO

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Equipe de Planejamento da Contratacdo

JUNIOR

1
tf Assinou eletronicamente em 15/07/2026 as 09:18:02.
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