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Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 
Má elaboração do Planejamento da Contratação

Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa              (X) Média              ( ) Alta
Id DANO
1. Não atingir os resultados esperados
Id Ação Preventiva Responsável

1. Possibilitar desempenho adequado do servidor
responsável ou equipe de Planejamento da Contratação

Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Abrir novo procedimento licitatório Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO 02 
Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais

Probabilidade: ( ) Baixa              ( ) Média              (X) Alta
Impacto: ( ) Baixa              ( ) Média              (X) Alta
Id Dano
1. Descontinuidade dos serviços
Id Ação Preventiva Responsável

1.

Comprometimento da equipe de Planejamento da
Contratação no sentido de dar maior celeridade aos
trâmites processuais, necessidade de alinhamento prévio
com Autoridade Competente, setores de compras,
licitações e jurídico, a fim de que haja celeridade nos
trâmites processuais

Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial Autoridade Competente

 

RISCO 03 
Insuficiência de informações para elaboração da estimativa orçamentária

Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa              ( ) Média              (X) Alta
Id Dano
1. Fracasso do Procedimento Licitatório
Id Ação Preventiva Responsável
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1.

Comprometimento da equipe de Planejamento da
Contratação no sentido de dar maior celeridade aos
trâmites processuais, necessidade de alinhamento prévio
com Autoridade Competente, setores de compras,
licitações e jurídico, a fim de que haja celeridade nos
trâmites processuais

Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
1. Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial Autoridade Competente

 

RISCO 04 
Ausência de Licitantes

Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa              ( ) Média              (X) Alta
Id Dano
1. Fracasso/Deserção do Procedimento Licitatório
Id Ação Preventiva Responsável

1.

Promover a estimativa de custos compatível com as
peculiaridades da aquisição do material para o órgão,
promover o agrupamento de itens em lote, não incluir
requisitos que restrinjam a competição

Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável
1. Abertura de Procedimento para Contratação Emergencial Autoridade Competente

 

RISCO 05 
Conluio entre licitantes

Probabilidade: ( ) Baixa              (X) Média             ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa              ( ) Média              (X) Alta
Id Dano
1. Ausência de competitividade. Prática de preço abusivo
Id Ação Preventiva Responsável

1.

Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório,
as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a
concorrência no certame, bem como as sanções
aplicáveis aos participantes da licitação

Servidor responsável ou equipe de Planejamento da
Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1. Aplicação de penalidades e denúncia às autoridades
competentes e abertura de contratação emergencial Gerência de Licitações

 

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Servidor responsável ou equipe de Planejamento da Contratação

Documento assinado eletronicamente por AILSON NERES VIANNA - Matr.0094338-X,
Chefe do Núcleo Administrativo, em 29/08/2024, às 14:31, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 149699434 código CRC= 85FE6ED2.
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