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Aquisição de Ferramentas Industriais 
Anexo 10 – Cronograma 

Unidade:  Diversas 

GDOC:  Processo 23.519/2026 

 

Abaixo apresentamos um cronograma de execução previsto para este objeto: 

 
*Prazo contado a partir do recebimento da nota de empenho / ordem de entrega. 

PRAZO 
(dias)*

Etapas necessárias ao Faturamento
DESEMBOLSO NO 

PERÍODO (%)
DESEMBOLSO 

ACUMULADO (%)

60
Entrega dos equipamentos previstos no objeto, em local

definido pela Caesb.
100,00 100,00


