
Embrapa Tabuleiros Costeiros

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de R eforma Banheiros Feminino/Masculino - SVT,
Rampa de Acesso, Banheiros Feminino/Masculino, Vestiário do Almoxarifado, Substituição Alambrado (Frente) e Revitalização
e Construção de Calçada, na Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes,
3.250, no município de Aracaju/SE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo SEI nº
21203.004124/2026-03, com a finalidade de construir um banheiro feminino, um banheiro deficiente físico, reforma do banheiro masculino
e construção de rampa de acesso do Setor de Veículos e Transporte,  reforma dos banheiros Feminino, masculino e vestiário do
Almoxarifado, reforma e constução de calçadas e substiruição do alambrado da frente na Sede da Embrapa Tabuleiros costeiros - CPATC.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Cumprir a legislação de construção de um banheiro feminino e de portador de deficiência no Setor de Transporte e Veículos.
Construção de rampa de acesso para pessoas com mobilida de reduzida. Reforma dos banheiros feminino, masculino e
vestiário do Almoxarifado, por estarem em péssimas condições de uso. Reforma da calçada da entrada para evitar acidentes
e construção da calçada da administração ao Setor de Transporte e Veículos, para melhoria da passagem existente que poe
em risco as pessoas devidos as cobras existentes no local.

 

3.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação é de R$ 432.801,31 (Quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e um reais e trinta e um
centavos).

 

4. MODALIDADE E MODO DE DISPUTA

[ ] Pregão Embrapa, pois o objeto da presente contratação pode ser obje�vamente especificado por meio de padrões usuais de
mercado. Desta forma, entende-se que o objeto pode ser classificado como serviço comum, para fins do disposto no parágrafo único,
art 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo, portanto, ser contratado por meio de processo licitatório na modalidade pregão

[ X ] Licitação Embrapa - com disputa em modo aberto, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia
não comum. A Resolução nº 1.116, de 26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem
habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da anotação de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos
especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de pregão.

[ ] Licitação Embrapa - com disputa em modo fechado, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia
não comum. A Resolução nº 1.116, de 26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem
habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da anotação de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos
especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de pregão.

 

 

5. SIGILO DO PREÇO REFERENCIAL

[     ] Preço referencial sigiloso

[ X ] Preço referencial não sigiloso

 

5.1 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL NÃO SIGILOSO

[ X ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço, cujos preços unitários podem variar de forma significativa
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de tal maneira que a aplicação dos critérios de aceitabilidade de preços global e unitário poderá inviabilizar a contratação da
proposta que seja técnica e financeiramente mais vantajosa para a Embrapa, sendo, portanto, mais adequada a adoção de
planilha referencial com preços unitários e global não sigilosos ;

[ ] Outra: ___;

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO

[    ] Empreitada por preços unitários

[ X ] Empreitada por preço global

[    ] Tarefa

[    ] Empreitada integral

[    ] Semi-integrada

[    ] Integrada

 

6.1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO REGIME DE EXECUÇÃO

[    ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial ou
parte deles possuem imprecisão inerente à sua natureza, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de
empreitada por preço unitário;

[ X ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial
apresentam boa margem de precisão, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada por preço global;

[    ] O presente objeto representa contratação de profissional autônomo ou de pequena empresa para realização de serviço
técnico comum e de curta duração, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação por tarefa;

[    ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de empreendimento de alta complexidade em que se faz
necessário o recebimento em condições de operação imediata, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de
empreitada integral;

[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias e cujas quantidades dos serviços a serem executados foram previamente definidas no projeto básico, sendo,
portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação semi-integrada;

[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de natureza predominantemente intelectual e de inovação
tecnológica do objeto, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação integrada;

[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias de domínio restrito de mercado, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação integrada;

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

[X] Menor Preço

[  ] Maior Desconto

[  ] Melhor Técnica

[  ] Melhor Combinação de Técnica e Preço

[  ] Maior Retorno Econômico

 

7.1. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS PARA O CASO DA ESCOLHA DOS CRITÉRIOS MELHOR TÉCNICA, MELHOR
COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO E MAIOR RETORNO ECONÔMICO

[X] Não se aplica ao critério escolhido

[  ] Conforme segue abaixo:

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço compatível em características,
quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância abaixo descritas.

 

8.1 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO QUADRO PROFISSIONAL A SER EXIGIDO:

[  ] Arquiteto
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[X] Engenheiro Civil

[  ] Engenheiro Eletricista

[  ] Engenheiro Mecânico

[  ] Outros:______

 

 

 

8.2 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de reforma e construção de banheiros.

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de reforma e construção de banheiros.

[    ] Execução de obra ou serviço com, no mínimo, [descrever a quantidade e a unidade de medida do serviço a ser
comprovado] de [descrever o serviço a a ser comprovado].

 

8.3 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de reforma e construção de banheiros.

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de reforma e construção de banheiros.

[ ] Execução de obra ou serviço com, no mínimo, [descrever a quantidade e a unidade de medida do serviço a ser
comprovado] de [descrever o serviço a a ser comprovado].

 

9. VISTORIA TÉCNICA

[X] Facultativa aos licitantes interessados

[  ] Obrigatória

 

9.1. Local da vistoria: Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no
município de Aracaju/SE.

9.2. Contato para agendamento: Orlando Prado Fernandes Filho, (79) 4009.1408, (79) 9.9103.4444,
orlando.prado@embrapa.br.

9.3. Data limite para realização da vistoria: 2 dias antes do prazo de abertura das propostas.

9.4. Justificativa em caso de obrigatoriedade de vistoria: [descrever justificativa]

 

10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1. A subcontratação não será admitida para os serviços constantes nas parcelas de maior relevância e para os serviços
de administração local.

Para os demais, a subcontratação será admitida desde que aprovada pela Fiscalização do contrato.

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado conforme etapas definidas no Cronograma Físico-financeiro e em conformidade com o
regime de execução desta contratação.

11.2. Cumprida a etapa prevista no cronograma, a CONTRATADA poderá emitir Boletim de Medição para pagamento dos
serviços executados.

11.3. A medição apresentada pela Contratada deverá ser analisada pelo Fiscal Técnico para sua análise e, se for o caso,
aprovação.

11.4. Após a aprovação da medição, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal acompanhada da documentação exigida
no Edital, para o pagamento de cada parcela faturada.

O pagamento será realizado no prazo máximo até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura/nota fiscal, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.5. A suspensão ou atraso do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da CONTRATADA de entrega dos
serviços, estando a mesma sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e
prejuízos decorrentes, se assim proceder;

11.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras instituições financeiras;
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11.7. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, sofrerão correção monetária pela variação do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, pro rata die.

 

12. PRAZOS

12.1. O prazo total de vigência do contrato é de 240 dias.

12.2. O prazo de execução dos serviços contratados é de 120 dias e com etapas definidas em conformidade com o
Cronograma Físico-financeiro do Contrato.

 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
Conforme definido no documento “Especificações Técnicas” constante do Projeto Básico.
 
14. RECEBIMENTO
 
Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.
 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste Termo de Referência:

I. Responder por todo e qualquer dano que causar à EMBRAPA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus
prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pela EMBRAPA, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

II. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
assegurando à EMBRAPA o exercício do direito de regresso, eximindo a EMBRAPA de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;

III. Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à EMBRAPA, por autoridade competente, em
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as
quais serão reembolsadas à EMBRAPA.

IV. Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização dos dados,
informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, os quais deve guardar sigilo, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A EMBRAPA obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos
empregados da CONTRATADA nas dependências da EMBRAPA;

II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento contratado, oportunizando
justificativa;

III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato; V.
exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

 

17. SANÇÕES

17.1 A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a EMBRAPA poderá ser
aplicada à empresa ou ao profissional que:

a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em virtude de atos ilícitos praticados;

d. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

e. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

f. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

g. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

h. Não mantiver a proposta;

i. Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;
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17.2 A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

17.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução,
garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na Minuta de
Contrato.

 

18. GARANTIA

18.1 GARANTIA DO OBJETO

Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.

 

18.2 GARANTIA CONTRATUAL

Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.

 

19. LOCAL DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DO PROJETO

Local do empreendimento: Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no
município de Aracaju/SE.

 

20. FISCAL DO CONTRATO

A fiscalização da execução do objeto será realizada por equipe devidamente nomeada por meio de Ordem de Serviço após a
assinatura do contrato.

 

21. MATRIZ DE RISCOS

#
ID RISCO FATOR DE

RISCO (CAUSA)

EFEITOS E QUEM OS SUPORTA

ATRASOS¹ CUSTOS ADICIONAIS

1

Alterações no
objeto contratado
(dentro dos
limites legais) por
fato
superveniente

Alteração de
requisitos ou
critérios
normativos ou
atualização dos
processos
ligados a
atividade fim da
edificação e
outros fatos
supervenientes

Embrapa Embrapa

2

Alterações
contratuais
(dentro dos
limites legais) por
erros no projeto
contratado do
objeto licitado

Inconsistências
técnicas nos
elementos
produzidos na
etapa de
planejamento -
Erros de projeto

Embrapa Embrapa
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3

Eventos
climáticos
extremos

Ocorrência de
eventos
climáticos
pontuais e
extremos que
impeçam o
andamento
normal dos
serviços em
execução e/ou
causem danos
ao objeto
contratado em
execução

Embrapa Contratada por meio de Seguro

4

Eventos
climáticos com
incidência acima
do previsível para
o período

Ocorrência de
chuvas em
volume superior
à média histórica
para o mês,
dependendo do
serviços em
execução.

Embrapa Contratada

5

Eventos
climáticos com
incidência
previsível para o
período

Ocorrência de
chuvas em
volume igual ou
inferior à média
histórica para o
mês,
dependendo do
serviços em
execução.

Contratada Contratada

6

Erros de projeto -
divergência entre
elementos
técnicos do
objeto em
construção.

Erro na etapa de
planejamento de
maneira que
seus elementos
técnicos
determinem
soluções
diversas para um
ou mais serviços
da obra

Contratada Contratada

7

Erros de projeto -
subquantificações
entre 95% à
99,99% do
quantitativo real

Erros na planilha
orçamentária
referencial da
Contratante que
caracterizem
quantitativo
diferente do real
em até 5%

Contratada Contratada

8

Erros de projeto -
subquantificações
abaixo de 95%
do real

Erros na planilha
orçamentária
referencial da
Contratante que
caracterizem
quantitativo
diferente do real
acima de 5%

Contratada Embrapa
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9

Erros de projeto -
Omissão de
serviço na
planilha
orçamentária

Erros na planilha
orçamentária
que caracterizem
a omissão de
determinados
serviços
necessários para
a obra e que
estejam
contemplados
nos demais
elementos
técnicos do
processo de
licitação. da
etapa de
planejamento

Contratada Embrapa

10 Furtos ou roubos
Segurança
inadequada no
canteiro de obras

Contratada Contratada

11

Atraso de
pagamento de
faturas aprovadas
pela Fiscalização
e em até 30 dias
após prazo
previsto em
contrato.

Indisponibilidade
orçamentária na
Unidade
decorrente de
deficiência no
repasse de
recursos
financeiros na
Unidade

Contratada Contratada

12

Atraso de
pagamento de
faturas aprovadas
em acima 30 dias
após o
vencimento do
prazo contratual

Indisponibilidade
orçamentária na
Unidade
decorrente de
deficiência no
repasse de
recursos
financeiros na
Unidade

Embrapa Embrapa

13

Atrasos na
execução dos
serviços sem
justificativa aceita

Morosidade na
realização das
atividades em
descumprimento
ao programado
no cronograma
físico-financeiro
do
empreendimento.

Contratada Contratada
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14
Atrasos dos
serviços com
justificava aceita

Ocorrência de
algum fato
superveniente
que tenha
causado o
atraso, mas
decorrente de
pedido da
Contratante. cujo
atraso seja
alocado nesta
matriz como de
suporte da
contratante

Embrapa Contratada

15

Atrasos na
liberação das
áreas onde serão
executadas as
obras

Planejamento
inadequado e/ou
fatos
supervenientes
ocorridos após a
elaboração do
planejamento e
por falha da
Contratante.

Embrapa Contratada

16

Acréscimos nos
volumes de
escavação,
necessidade de
tratamentos
especiais com
maior consumo
de aço ou
concreto, ou
ainda, mudança
na técnica de
construção
prevista

Atividades com
alto grau de
imprecisão no
levantamento de
dados nos
projetos e
elementos
técnicos do
processo de
licitação .
inerente para
mensuração
exata na etapa
de planejamento

Embrapa Embrapa

17

Acréscimos de
serviços
necessários à
estabilização de
taludes (maior
abatimento, por
exemplo);
Aumento do
comprimento ou
volume nas
fundações.

Atividades com
alto grau de
imprecisão
inerente para
mensuração
exata na etapa
de planejamento

Embrapa Embrapa

18

Atraso na
liberação de
licenças sob a
responsabilidade
do Contratado

Atrasos
decorrentes de
processo externo
alheios às partes
devidamente
comprovado

Embrapa Contratada
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19

Atraso na
liberação de
licenças sob a
responsabilidade
do Contratante

Atrasos
decorrentes de
processo externo
alheios às partes
devidamente
comprovado

Embrapa Contratada

20

Custos e atrasos
associados com
descobertas
arqueológicas ou
outras
interferências
com patrimônio
cultural

Situações
imprevisíveis
quando da fase
de planejamento

Embrapa Embrapa

21

Custos de
retrabalho e
atrasos
decorrentes de
requisitos de
qualidade
previstos em
projeto e não
atingidos pela
Contratada

Má gestão da
Contratada e/ou
baixa qualidade
dos insumos

Contratada Contratada

22

Diminuição da
lucratividade,
perda da
performance do
fluxo de caixa
decorrentes da
Inflação e/ou
flutuação de
câmbio e
aumento
desproporcional
do custo de
insumos

Variações
positivas bruscas
no preço de
insumos

Contratada Contratada

23
Restrição de
documentação da
Contratada

Má gestão
administrativa da
Contratada

Contratada Contratada

24

Eventos
seguráveis
caracterizados
como força maior
ou caso fortuito

quaisquer
eventos
constantes da
apólice de
seguro padrão
exigida no
contrato

Contratada Contratada por meio de seguro

25

Paralisação de
máquinas e
equipamentos
críticos da obra

Falta de
manutenção ou
má conservação
ou utilização dos
equipamentos

Contratada Contratada

26

Atrasos no
fornecimento de
materiais pelo
mercado

Crise de
abastecimento
do mercado local

Contratada Contratada

Termo de Referência 14293499         SEI 21203.004124/2026-03 / pg. 9



27
Atraso de
serviços de
terceiros

Morosidade na
realização das
atividades em
descumprimento
ao cronograma
físico-financeiro
do
empreendimento

Contratada Contratada

28
Embargo da obra
por órgãos
ambientais

Embargos
decorrentes de
situações que
não se
enquadrem em
falha do
planejamento ou
falhas de
operação

Embrapa Contratada

29

Embargo da obra
por órgãos de
controle
(Fiscalização,
SST, TEM, TCU,
CGU, etc.)

Embargos
decorrentes de
situações que
não se
enquadrem em
falha do
planejamento ou
falhas de
operação

Embrapa Contratada

30

Atrasos na
solicitação de
cadastramento de
pessoal
autorizado a
acessar as
Unidades

Falta de
conhecimento
sobre os
procedimentos
internos para
acesso ao local
da obra

Contratada Contratada

31

Acidentes de
trabalho com os
empregados da
Contratada

Caso fortuito e/
ou negligência,
imperícia ou
imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

32

Acidentes
ocasionados por
terceiros
contratados pela
Contratada

Caso fortuito e/
ou negligência,
imperícia ou
imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

33

Acidentes com
danos materiais,
psicológicos e
físicos causados
pela Contratada a
outros

Caso fortuito e/
ou negligência,
imperícia ou
imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

34
Protestos e
manifestações
sociais

Casos fortuitos Embrapa Contratada

35
Problemas de
liquidez financeira
da Contratada

Problemas na
gestão da
Contratada

Contratada Contratada
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36

Greves em
serviços públicos
ou privados que
impeçam ou
afetem a
consecução da
obra

Casos fortuitos Embrapa Contratada

37

Não aprovação
dos projetos
elétricos pela
Concessionária
local, quando
este for de
responsabilidade
da contratada

Necessidade de
melhorias para
adequação do
projeto aos
normativos
vigentes

Embrapa Contratada

38

Não aprovação
dos projetos pelo
Corpo de
Bombeiros

Necessidade de
melhorias para
adequação do
projeto aos
normativos
vigentes

Embrapa Contratada

41
Aumento da DMT
da jazida de
insumos

Fator externo
imprevisível Contratada Contratada

42 Aumento da DMT
do bota-fora

Fator externo
imprevisível Contratada Contratada

43

Necessidade de
reforço da rede
de alta tensão
proveniente da
concessionária
de energia

Fator externo
imprevisível caso
a aprovação do
projeto na
concessionária
não tenha sido
aprovado
previamente à
execução da
obra

Embrapa Embrapa

¹ - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada esta deverá
apresentar plano de recomposição cronológica, considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os
meses subsequentes ao que o atraso foi detectado. As medidas corretivas poderão ser negociadas com a Contratada,
podendo variar entre o incremento de mão de obra para abertura de novas frentes de trabalho, abertura de novos turnos de
trabalho e modificação de especificações que prevejam, sem prejuízo da qualidade da obra, a realização mais ágil de
determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora do contrato e devidamente formalizado. Já para os casos em
que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilação do prazo de execução e do
prazo de vigência contratual somente será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico, conforme
metodologia CPM.

 

22. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

 

_____________________________________

Nome: Orlando Prado Fernandes Filho

Matrícula: 344002

 

23. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

Termo de Referência 14293499         SEI 21203.004124/2026-03 / pg. 11



Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este Termo de Referência.

 

_____________________________________

Nome: Tania Valeska Medeiros de Simões

Matrícula: 350722

 

Documento assinado eletronicamente por Orlando Prado Fernandes Filho , Analista, em 21/10/2026, às 11:11, conforme art. 6º, parágrafo
1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões , Chefe-Adjunto, em 21/10/2026, às 11:41, conforme
art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 14293499 e o código CRC 41A381EB.

 

Referência: Processo nº 21203.004124/2026-03 SEI nº 14293499
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