
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

13/2025 LUCAS RIBAS DOS SANTOS 20/02/2025 21:41

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de manutenção preventiva da viatura Nissan Frontier 2.3 ATK AT X4, 16V Diesel, ano de fabricação 2023, modelo 2024, de placas SSN5I06.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Demora  na
execução do serviço
contratado

Má fiscalização da execução do serviço Gestão de Contrato Administração Médio 1

Impactos

1 Desprendimento maior de tempo para a conclusão do serviço, o que acarretará na demora desta em estar à disposição da Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) para o cumprimento das missões da Seção.

  Ações Preventivas
P-01 Nomeação de um Fiscal de Contrato para acompanhamento da execução do

serviço e verificação do cumprimento contratual.
Responsável: GEAN WELLINGTON MARQUES

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada informando a mesma sobre as sanções por descumprimento

contratual.
Responsável: LUCAS RIBAS DOS SANTOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Utilização de
material de má
qualidade na
execução do serviço

O não cumprimento do previsto no termo
de referência pela contratada e a não
conferência de tal conformidade pela
contratante

Gestão de Contrato Administração Médio 1

Impactos
1 Prejuízo no estado ideal da estrutura da viatura.

  Ações Preventivas
P-01 Nomeação de um Fiscal de Contrato para acompanhamento da execução do

serviço e verificação do cumprimento contratual.
Responsável: GEAN WELLINGTON MARQUES

  Ações de Contingência
C-01 Notificar a contratada informando-a sobre possíveis sanções por descumprimento

contratual.
Responsável: LUCAS RIBAS DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

DIEGO LUIZ MORAES STEDILE
Membro da comissão de contratação
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