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CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 130/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao
130/2026 LUIS DE ASSIS AVELINO 17/08/2026 14:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Cessdo de uso onerosa de espago fisico para exploragdo de servigos de barbearia.
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Atras9 ‘na entrega dos Fornecedor naoAcuI.nprlr o pr'azo estabelecido no Gestiio de Contrato Administracio Alto
materiais contratados ~ Termo de Referéncia e demais documentos
Impactos
1 Atraso na disponibilizacdo do material
Acoes Preventivas
P-01 Definicdo de cldusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais Responsavel: VITOR CARVALHO MIYASHIRO
Acoes de Contingéncia
C-01 Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado Responsavel: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
FALTA DE
RECURSOS . .
NANCEIROS DA Ul Gt s e ox e
uG PARA contin enciaientoj de recursos do éovef o Gestdo de Contrato Administracao Alto
CUMPRIMENTO 2% "8
DAS OBRIGAGCOES
CONTRATUAIS
Impactos
1 A empresa ndo receber pelos materiais entregues, prejudicando a execucdo do contrato
Acoes Preventivas
P-01 Aprovisionar recursos suficientes para as obrigagdes contratuais durante o ano de vigéncia Responsavel: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA
Acoes de Contingéncia
C-01 Providenciar complementacdo de recursos para cumprimento das obrigagOes contratuais junto Responsavel: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA
ao MEC e ME
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N° Item
INCAPACIDADE DE Fornecedor ndo consegue cumprir com suas
EXECUGAO obrigacdes contratuais como entrega dos Gestdo de Contrato Administragao Alto
CONTRATUAL materiais.
Impactos
1 Interrupgdo parcial ou total do material contratado
Acoes Preventivas
P-01 Exigir em edital documentagdo comprobatéria que a licitante ji forneceu objeto semelhante Responsavel: VITOR CARVALHO MIYASHIRO
aocontratado
Acoes de Contingéncia
C-01 Fiscalizacdo e monitoramento da execugdo contratual, registrando todas as ocorréncias e Responsavel: MARCO AURELIO ALMEIDA DE
aplicando todas as penalidades e san¢des previstas, quando necessarias PAULA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falhas na definicdo do
objeto e

lde2



estabelecimento de Objeto mal definido e requisitos excessivos ou Planejamento
requisitos que limitem que direcionem para determinada empresa.
a competicao

Impactos
1 Limitacdo da competicdo
Acoes Preventivas
P-01 Realizar estudo técnico preliminar e elaborar o termo de referéncia conforme IN n°® 05

Acoes de Contingéncia

Administracao Médio

Responsavel: MARCO AURELIO ALMEIDA DE
PAULA

Responsavel: MARCO AURELIO ALMEIDA DE

C-01 Cancelar os itens direcionados e elaborar nova licitagdo
PAULA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Estimativa de preco Pesquisii .de preco realizada com muita
. . antecedéncia, ou com precos defasados em . . ~
abaixo do praticado ~ . Planejamento Administracdo Alto
comparagao aos praticados no momento da fase
pelo mercado
de lances
Impactos
1 Item deserto na fase de lances
Acoes Preventivas
P-01 Realizar a pesquisa de precos dentro do prazo antes da data da sessdo publica Responsavel: MARCO AURELIO ALMEIDA DE
PAULA
Acoes de Contingéncia
C-01 identificado o prego defasado, realizar nova pesquisa antes de marcar a sessao publica Responsavel: MARCO AURELIO ALMEIDA DE
PAULA
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.
5. RBSPOHSéVBiS / Assinantes Documento assinado digitalmente

ub MARCO AURELIO ALMEIDA DE PAULA
g Data: 17/09/2026 18:21:27-0300

Equipe de Planejamento
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCO AURELIO ALMEIDA DE PAULA

Responsavel pela contratacéo direta

Documento assinado digitalmente

ub MIZAEL GONCALVES DE SOUSA
g Data: 31/08/2026 11:21:30-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MIZAEL GONCALVES DE SOUSA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente

“b NEEMIAS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
g Data: 31/08/2026 11:09:16-0300

Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br

NEEMIAS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio
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