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UASG 160436

22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

53/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluido (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratacdo de empresa especializada para confecgao de insignias bordadas para o 22° GAC AP

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Responsavel pela Edigao

MAURICIO BROLLO ADOLFO

Data de Criagdo
05/10/2026 10:23

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Elaboragdo inadequada Nao observancia do modelo padrdo de TR da . . - e
do Termo de Planejamento Administracao Meédio
- AGU
Referéncia
Impactos
1 Retardamento do processo licitatdrio
Acoes Preventivas
P-01 Utilizar o modelo padrdo de TR da AGU e atentar as orientagdes da CONJUR Responsavel: FRANKY MACHADO ENCINA
Acoes de Contingéncia
C-01 Promover analise de TR recomendando alteragoes quando necessario Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Inad?quagao do Aviso Aviso de. Dispensa .pubhcado em discordancia Planejamento Administragio Médio
de Dispensa com os ditames legais
Impactos
1 Retardamento do processo licitatério
Acoes Preventivas
P-01 Conhecimento das legisla¢des correlatas; Responsavel: FRANKY MACHADO ENCINA
P-02 Utilizagdo das minutas padronizadas pela AGU Responsavel: FRANKY MACHADO ENCINA
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizar as justificativas e corre¢oes ap6s CONJUR mediante nota técnica Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES
C-02 Manter registro das recomendacdes, a fim de evitar repetigdes Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Impactos da pesquisa Pesgmsa que ndo represente a realidade Planejamento Administracio Alto
de mercado praticada no mercado.
Impactos
1 Dificuldade em obter precos exequiveis.
Acdes Preventivas
P-01 Realizar nova pesquisa de pregos. Responsavel: FRANKY MACHADO ENCINA
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia da readequagdo dos pregos Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Dispensa  eletronica Falta de 1nte£essados ou apresenta?ao de Selecio do Fornecedor Administragéio Alto
fracassada ou deserta  propostas que ndo obedecam ao estabelecido.
Impactos
1 Retardamento do Processo licitatério.
Acoes Preventivas
P-01 Rever as pesquisas de pregos,pois podem estar fora da realidade Responsavel: LICIELLI GARCIA BELLINAZO
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia da readequagdo dos pregos com o preco de mercado Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES
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Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Recusa do licitante

vencedor assinar o _. . Lo - ~ ~ - ~
Licitante adjudicado desistir da contratagao. Selecédo do Fornecedor Administracdo
contrato ou documento

Médio

equivalente
Impactos
1 Retardamento da execugdo e retorno de fases do Processo licitatério.

Acoes Preventivas
Responsavel: LICIELLI GARCIA BELLINAZO

P-01 Contato prévio com o vencedor para verificar a existéncia de previsdo de entrega do material

Acdes de Contingéncia
C-01 Conferir se foi realizado o contato prévio com o licitante vencedor Responsavel: VANESSA DOS SANTOS ALVES

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente

LUCAS BONOTO DUBAL DE SOUZA

g “b Data: 06/10/2026 08:18:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de Planejamento

LUCAS BONOTO DUBAL DE SOUZA
Chefe do Setor de Material
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