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31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

12/2026 JOAO PEDRO PASSOS BUENO 07/10/2026 15:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de serviços de manutenção corretiva e reparo de forros de gesso, inclui

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Estimativas de
inadequação de serviço

Falta de memória de cálculo ou levantamento
inadequado.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Falha na estimativa de necessidade - subdimensionamento da demanda.
2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

  Ações Preventivas
P-01 Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a

real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.
Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de
aumento realistas.

Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

  Ações de Contingência
C-01 Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Interrupção do serviço
por insolvência ou
abandono da contratada

Verificação incorreta das condições de
qualificação econômico-financeira do licitante
contratado pelo setor de aquisição, licitações e
contratos.

Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Não entrega de materiais pela contratada

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para

assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.
Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

  Ações de Contingência
C-01 Verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO
C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Serviço realizado com
atraso ou não
correspondendo a
demanda.

Fiscalização ineficiente do serviço pela
comissão de recebimento e almoxarifado.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar serviço realizado em sua quantidade e qualidade Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO
P-02 Verificar atraso na realização ou condução da prestação do serviço Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO

  Ações de Contingência
C-01 Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço. Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO
C-02 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. Responsável: JOAO PEDRO PASSOS BUENO
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

JOAO PEDRO PASSOS BUENO
Aprovisionador
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