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63 BATALHAO DE INFANTARIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

29/2026 MATHEUS HENRIQUE DOS REIS 14/09/2026 09:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada de serviço de cercamento perimetral nas dependências do 63º Batalhão de Infantaria.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Contratação de volume
superior ao necessário

Superestimar o quantitativo necessário à
contratação.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Gasto ineficiente do recurso público

  Ações Preventivas
P-01 Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período total da última contratação, de

forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário.
Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de

modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.
Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Contratação de volume
inferior ao necessário.

Subdimensionamento do quantitativo necessário
à contratação.

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Serviço não estar disponível quando necessário.

  Ações Preventivas
P-01 Fazer o levantamento de utilização dos serviços no período da última contratação, de forma a

mensurar corretamente o quantitativo necessário.
Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Projeto Básico da contratação, de

modo a corrigir as possíveis falhas verificadas.
Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Descumprimento de
obrigações e deveres
contratuais.

Falta de conhecimento das cláusulas contratuais
e condições estabelecidas em edital. Gestão de Contrato Contratada Baixo

Impactos
1 Dano ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de

acompanhar a execução do contrato e realização dos serviços contratados.
Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Sugerir à autoridade competente a aplicação de penalidade. Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Fornecedor não
executar o objeto
dentro do prazo

Fornecedor não executar o objeto dentro do
prazo Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Atraso na entrega ou despacho das correspondências
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  Ações Preventivas
P-01 Monitorar as condições de execução do objeto Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Inexecução total ou
parcial do contrato

Inexecução total ou parcial do contrato Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Indisponibilidade da solução contratada;
2 Atraso na entrega da solução contratada; e
3 Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais.

  Ações Preventivas
P-01 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação de produtos ou soluções já concebidas

pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a
solução a ser contratada.

Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA. Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Atraso no início da
prestação dos serviços

Atraso no início da prestação dos serviços Gestão de Contrato Contratada Alto

Impactos
1 Paralisação dos serviços de postagens, ocasionando falta de comunicação via Correios com público externo.

  Ações Preventivas
P-01 Prever sanções à CONTRATADA em caso de atraso de Atendimento. Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de multa e sanções administrativas à CONTRATADA. Responsável: MATHEUS HENRIQUE DOS REIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

MATHEUS HENRIQUE DOS REIS
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:11:41.

 

 

 

 

LUIGI NOVELLI BADIN
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 11:17:10.

 

 

 

 

DOUGLAS PINTO VIEIRA JUNIOR
Equipe de apoio
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