
1 de 2

CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

56/2026 LUIS FILIPE SOARES DE HOLANDA 06/10/2026 15:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Instalação de Divisórias em Eucatex e Drywall com Isolamento Acústico. (S4 e Seç Psicopedg)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Nã o ha ve r
disponibilidade
orçamentária

Falha no dimensionamento do planejamento
estratégico orçamentário da instituição.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Não será possível a aquisição de materiais.

  Ações Preventivas
P-01 Buscar base no planejamento Estratégico orçamentário da Instituição. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA
  Ações de Contingência
C-01 Verificar a viabilidade de remanejamento interno dos recursos. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Especificação
insuficiente dos bens

Caracterização excessiva pormenorizada
conduzindo a um único ou nenhum fornecedor.
Ao passo que, a especificação por demais
genérica ou singela poderá ampliar as opções no
mercado, porém para objetos cujas
características não atendam plenamente às
necessidades efetivas da administração,
frustrando a finalidade da contratação.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Aquisição de materiais incompatíveis com o desejado, impossibilitando desenvolvimento das atividades

  Ações Preventivas
P-01 Descrição detalhada de forma clara e objetiva, sem direcionamentos. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA
  Ações de Contingência
C-01 Estudar o grau de insuficiência e complementar o descritivo. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Não haver interessados
na licitação

Não atendimento à demanda no prazo
necessário, prejudicando o fornecimento dos
bens, bem como desenvolvimento das
atividades da instituição

Seleção do Fornecedor Administração Baixo

Impactos
1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o fornecimento dos bens, bem como desenvolvimento das atividades da instituição

  Ações Preventivas
P-01 Providenciar ampla divulgação da licitação, observando as legislações vigentes Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA
  Ações de Contingência
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C-01 Elaborar documentos claros e suficientes para o atingir o objetivo licitação Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE
HOLANDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Licitação deserta ou
fracassada

Desinteresse de licitantes em participar do
certame devido a preços defasados e ou
incompatíveis ao praticado no mercado.

Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Atraso ou inviabilização da aquisição dos materiais

  Ações Preventivas
P-01 Realizar ampla pesquisa de preço com as condições comerciais praticadas no mercado. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA
  Ações de Contingência
C-01 Verificar a possibilidade de aquisição do produto por meio de Intenção de Registro de Preço. Responsável: LUIS FILIPE SOARES DE

HOLANDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

LUIS FILIPE SOARES DE HOLANDA
Encarregado do Setor de Material

Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 15:58:07.
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