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6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

50/2026 WESLEY DE OLIVEIRA COSTA 14/09/2026 13:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo para o Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - LIAB.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Atraso na contratação;
descumprimento de
metas de execução
orçamentária.

A falta de projeto básico preciso ou completo
podendo gerar dúvidas técnicas e impugnações,
Atraso na divulgação do pregão por problemas
burocráticos.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na aquisição dos itens de consumo; perca do prazo gerencial dos recursos.

  Ações Preventivas
P-01 Apoio técnico da equipe de planejamento à comissão de licitação Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA

COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Priorização deste processo em face dos demais. Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA
COSTA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Inadimplemento do
objeto e transtorno
para a administração.

Atrasos de Pagamento: Interrupções no fluxo
financeiro que desequilibram a execução da
empresa; Fatores Externos: Eventos de caso
fortuito ou força maior (como desastres
naturais) que impeçam fisicamente a
continuidade do contrato.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Custos de Nova Licitação; Dano à Moralidade e Imagem; Risco de Sanções e Processos

  Ações Preventivas
P-01 Avaliar e revisar todo o processo prevendo possíveis acontecimentos. Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA

COSTA
  Ações de Contingência

C-01 Acordo com contratada. Responsável: FLAVIA TERESA RIBEIRO DA
COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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FLAVIA TERESA RIBEIRO DA COSTA
Responsável pela contratação direta
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