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5° CENTRO DE GEOINFORMACAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 119/2026

1. Informacoes Basicas

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos

119/2026

Responsavel pela Edigao Data de Criagao

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM 16/10/2026 15:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Contratagdo de empresa especializada em locagdo de cagamba de remocéo de entulhos

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
FAPTA DE Falta de crédito para a execucao do processo
CREDITQ PARA licitatério. Planejamento Administracao Meédio
AQUISICAO
Impactos
A falta de recursos financeiros para a contratagdo de material de expediente pode ter um impacto significativo nas operacdes didrias da organizacao.
1 A escassez desses recursos pode levar a interrupcao de atividades administrativas essenciais, comprometendo a eficiéncia operacional e a
produtividade.
Acoes Preventivas
P-01 Para prevenir a ocorréncia desse risco, é fundamental implementar praticas sélidas de Responsavel: RODOLPHO BARROSO AFFONSO
Responséavel: gestdo financeira e planejamento orgamentdrio. Estabelecer um orgamento DA COSTA
especifico para a aquisicio de material de expediente, considerando as necessidades
operacionais regulares.
Acoes de Contingéncia
C-01 Identificarasnecessidadesmaiscriticasepriorizaraaquisigdodematerialessencial nenhum para as Responsavel: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
operagdes. Maximizar a eficiéncia no uso dos materiais disponiveis, evitando desperdicios e VALIM
implementando praticas de economia.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
- A empresa ndo entregar o material por haver
Nédo entrega dos . . ~ .
Materiais Contratados problt?mas financeiros ou o atraso na entrega do Gestdo de Contrato Contratada Médio
material.
Impactos
1 A ndo entregados materiais contratados pode ter sérios impactos nas operagdes da organizacdo, afetando diretamente a capacidade de cumprir prazos,
comprometendo as atividades da OM
Acoes Preventivas
P-01 Para prevenir a ndo entrega dos materiais, é fundamental adotar praticas eficazes de gestdo de Responsavel: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
fornecedores. Isso inclui a avaliagdo cuidadosa dos fornecedores em potencial, considerando VALIM
histérico de entrega, reputacdo no mercado e capacidade logistica. Estabelecer contratos claros
e abrangentes, com clausulas especificas sobre prazos de entrega e penalidades por atrasos,
também uma medida preventiva crucial.
Acoes de Contingéncia
C-01 Manter um estoque estratégico de materiais essenciais para garantir a continuidade das Responsavel: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
VALIM

operacdes durante periodos de indisponibilidade. Em casos extremos, estar preparado para
buscar alternativas no mercado para nenhum aquisicdo urgente de materiais, mesmo que

temporarias

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.
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5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA VALIM
Equipe de apoio

.
t“‘ Assinou eletronicamente em 16/10/2026 as 15:43:41.
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